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Forord 
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økonomi brakte meg til Universitetet i Agder og til siviløkonomutdanningen. Nysgjerrighet 
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Marte for at de sprudler selv når vi leverer dem litt for tidlig og henter dem litt for sent i 
barnehagen. Jeg er takknemlig for at respondentene i undersøkelsen satte av tid til langvarige 
intervju, og for at de delte sine tanker med meg. Det har bidratt både til oppgavens kvalitet og 
til min egen forståelse. Knut Sjøvold, Espen Robertsen og Tor Johs Hegna i Skanska Norge 
fortjener en spesiell takk for den interesse de har utvist for oppgaven, og for å bidra til å finne 
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meget interessant studietid. Fagene på masterutdanningen har gitt meg et godt grunnlag for å 
skrive oppgaven. Førsteamanuensis Karl Robertsen fortjener takk for den faglige innføringen 
jeg fikk i faget ”Incentives in Organizations”, og professor Otto Andersen for presentasjon av 
sentrale teorier i ”Strategic Marketing Management”. Professor Andersens ”Research 
Methods” var en god start på oppgaven, og hans stadige korrektiver til forprosjektet var en 
plage som jeg er meget glad for i ettertid.  
 
Professor Joyce Falkenberg fortjener en spesiell takk. Både for forelesninger i ”Strategy 
foundations”, og først og fremst for jobben som veileder. Hun har presset og oppmuntret meg 
akkurat nok, og mye takket være hennes påvirkning har det latt seg gjøre å levere denne 
masteroppgaven et halvt år før normert tid. 
 
November 2008 
 
Kristoffer Haugenes 
 Relasjonskontrakter i Offentlig Privat Samarbeid 
 - IV -  
Sammendrag 
Gitt at et byggeprosjekt skal gjennomføres som Offentlig Privat Samarbeid (OPS): Hva slags 
samarbeidsform gir da det beste resultatet? Dette er en eksplorativ studie med utgangspunkt i 
følgende problemstilling: ”Hvordan påvirker graden av relasjonskontrakt resultatet i OPS?” 
 
Oppgaven starter med en litteraturstudie av tre kjente teorier fra organisasjonslitteraturen. 
Teorien om transaksjonskostnadsanalyse (Coase 1937; Williamson 1979) tar utgangspunkt i 
tre dimensjoner: Transaksjonshyppighet, usikkerhet og relasjonsspesifikke investeringer. 
Intensiteten i disse dimensjonene får betydning for hva slags organisasjonsform som bør 
velges for å minimere summen av transaksjonskostnader og produksjonskostnader. Teorien 
om relasjonskontrakter (Macneil 1978) beskriver et kontinuum av mulige relasjonsformer 
mellom ytterpunktene fra en diskret transaksjon til en relasjonskontrakt. Et sett med normer 
benyttes for å beskrive partenes relasjon, og plasserer transaksjonen på kontinuumet. Teorien 
om forpliktelse og tillit (Morgan og Hunt 1994) er beslektet med teorien om 
relasjonskontrakter. Den hevder at forpliktelse og tillit er de avgjørende nøkkelvariablene for 
suksess i et partnerskap. Disse tre teoriene anvendes så på en OPS- kontekst. Teorien om 
relasjonskontrakter synes anvendelig for å beskrive samarbeidsformen og den juridiske 
kontrakten mellom partene. Teorien om forpliktelse og tillit benyttes som støtte for å 
operasjonalisere graden av relasjonskontrakt. Endelig benyttes teorien om 
transaksjonskostnadsanalyse for å predikere hvor på kontinuumet mellom diskret transaksjon 
og relasjonskontrakt et OPS- prosjekt bør ligge. En sentral antakelse i oppgaven er at et OPS- 
prosjekt er utsatt for høy usikkerhet og middels til høy grad av relasjonsspesifikke 
investeringer.  
 
Oppgaven går så over i en fase med kvalitative studier. Det gjennomføres åtte dybdeintervjuer 
med nøkkelpersoner fra tre OPS- prosjekt: Høybråten skole, Persbråten skole og 
administrasjonsbygg for Politiets Data og Materielltjeneste (PDMT). Respondentenes svar 
føres i en intervjulogg og kategoriseres i en respondent/tema- matrise. Dette brukes som 
utgangspunkt for å studere likheter og forskjeller mellom de ulike prosjektene. 
 
Respondentene synes samstemt i at forpliktelse og tillit er viktige faktorer i et OPS- prosjekt, 
mens de deler seg i synet på utforming av den juridiske kontrakten. Noen ønsker seg enklere 
og mer forståelige kontrakter, og kravspesifikasjon basert på funksjonsbeskrivelser. PDMT- 
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prosjektet fremholdes som et eksempel til etterfølgelse. Andre fastholder viktigheten av 
detaljbeskrivelser. En kort oppsummering av respondentenes tilbakemeldinger er gjengitt i 
slutten av kapittel 4 (Tabell 2). 
 
Respondentenes tilbakemeldinger diskuteres så i lys av teorien. Målet er å forstå konteksten 
bedre, og utvikle forskningsforslag som kan legge grunnlag for å teste hypoteser i senere 
kvantitative undersøkelser. Det synes hensiktsmessig å operasjonalisere ”grad av 
relasjonskontrakt” i fire uavhengige variabler: Tillit, relasjonsforpliktelse, funksjonsrettet 
kravspesifikasjon og samarbeid om prosjektering. Videre foreslås drift- og 
vedlikeholdsforpliktelser som en modererende variabel, og transaksjonskostnader og design 
som de to avhengige variablene. Det foreslås seks forskningsforslag som kan oppsummeres 
slik: Tillit, relasjonsforpliktelse, funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid om 
prosjektering har en negativ effekt på (dvs reduserer) transaksjonskostnadene, og en positiv 
effekt på byggets design. Drift- og vedlikeholdsforpliktelser forsterker disse effektene. 
 
I rapportens konklusjon (kapittel 6) danner de seks forskningsforslagene grunnlag for en 
modellskisse (Figur 1) som viser sammenhenger mellom variablene. Oppgavens begrensinger 
ligger i forfatterens selvvalgte rammer for oppgaven (teori og forskningsdesign). I tillegg må 
en leser være klar over hvordan resultatene fra eksplorativ og kvalitativ forskning bør 
behandles, og begrensingene som ligger i oppgavens validitet og reliabilitet. Oppgavens funn 
og begrensinger inviterer til videre forskning på temaet. Både kvalitativ og kvantitativ 
forskning kan videreutvikle den foreslåtte modellen, og kvantitativ forskning bør tilstrebe å 
teste hvorvidt forskningsforslagene og modellen gir et godt bilde av virkeligheten.  
 
Dersom modellen stemmer kan dette få betydning for hvordan OPS- prosjekter gjennomføres 
i fremtiden. Modellen foreslår at det offentlige i større grad bør fokusere på 
funksjonsbeskrivelser i anbudsgrunnlaget, og overlate mer av prosjekteringen til en 
samarbeidsprosess mellom privat og offentlig part etter avsluttet konkurranse. Både den 
offentlige og den private part bør tilstrebe å velge samarbeidsformer og nøkkelpersonell som 
motiverer for høytillits- relasjoner. Drift- og vedlikeholdselementet i OPS bør betraktes som 
et vesentlig element for å sikre en god totaløkonomi i prosjektet. Siden modellen medfører så 
konkrete praktiske betydninger, kan videre forskning være av avgjørende betydning for å 
videreutvikle og teste den foreslåtte modellen. 
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1 Innledning 
Dette er en eksplorativ studie av hvilken påvirkning forskjellige grader av relasjonskontrakt 
har på resultatet i Offentlig Privat Samarbeid (OPS) i byggeprosjekter i Norge. Oppgaven 
bygger på en litteraturstudie og en kvalitativ undersøkelse av tre caser: Persbråten skole, 
Høybråten skole og administrasjonsbygg for Politiets Data og Materielltjeneste (PDMT). 
Studien er gjennomført høsten 2008 som avsluttende masteroppgave på forfatterens 
siviløkonomutdanning ved Universitetet i Agder. 
1.1 Oppgavens kontekst: Offentlig Privat Samarbeid 
Samarbeid mellom offentlig og privat sektor har en lang historie. Som eksempel på tidligere 
privat/offentlig samarbeid om å løse offentlige oppgaver viser Wettenhall (2005, 24-26) til 
Englands flåte av private og offentlige skip under Spanskekrigen i tidsrommet 1585-1603. 
OPS- kontrakter slik vi kjenner dem i dag har imidlertid en relativt kort historie. Englands 
første OPS- kontrakt ble undertegnet i 1992 (Gressetvold og Strømnes 2005, 166). Etter dette 
har det vokst frem flere varianter av denne prosjektformen. I starten ble vekten lagt på det 
offentliges mulighet til å utnytte private finansieringsmuligheter (KPMG 2003, 46), og 
prosjektene ble benevnt som ”Private Finance Initiative” (PFI). Senere ble fokuset vridd mer 
mot å utnytte prosjektformen for å oppnå bedre helhetsløsninger for det offentlige, og 
partnerskap ble tillagt mer vekt i prosjektene. ”Public Private Partnership” (PPP), eller 
Offentlig Privat Samarbeid (OPS) brukes nå som betegnelse på prosjekter hvor det offentlige 
og en eller flere private aktører samarbeider om ”et utviklingsprosjekt med tilhørende drift av 
eksempelvis bygningen og/eller en tjeneste” (Gressetvold og Strømnes 2005, 159). OPS ble 
opprinnelig benyttet innenfor bygg og anlegg, men har også blitt benyttet innen helse, forsvar 
og en rekke andre sektorer. Kjernen i et OPS- prosjekt er i følge Gressetvold og Strømnes 
(2005) at kontrakten tilbys etter konkurranse, og at vinneren står for både utviklingsprosjektet 
og deretter drift og vedlikehold gjennom en lang periode. Det finnes imidlertid ikke noen 
definisjon av OPS eller PPP som forskere og praktikere enes om. Oppfatningene av begrepet 
er forskjellige mellom de ulike land (Nelson 2001) og mellom ulike leire av akademikere og 
praktikere (Hodge og Greve 2007). Denne oppgaven er avgrenset til norske byggprosjekt, og 
Campbells (2001) definisjon synes å være best egnet for denne oppgavens forståelse av OPS: 
 
A PPP project generally involves the design, construction, financing and maintenance 
(and in some cases operation) of public infrastructure or a public facility by the private 
sector under a long- term contract (Campbell 2001) 
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Selv om det er vesentlige forskjeller i forståelsen av OPS- begrepet mellom landegrenser 
synes definisjonen ovenfor å være en god beskrivelse av det denne oppgaven forstår med 
OPS- begrepet i Norge. Oppgaven vil allikevel skille mellom begrepene OPS og PPP i den 
senere litteraturstudien, da PPP kan ha en videre forståelse internasjonalt. 
1.2 Oppgavens tema: Relasjonskontrakter 
Det er utarbeidet flere rapporter som evaluerer OPS og kommer med anbefalinger om OPS- 
prosjekt i Norge (ECON Senter for økonomisk analyse 1999; Fridstrøm og Markussen 2001; 
KPMG 2003; PricewaterhouseCoopers 2004). Disse rapportene studerer relativt mange sider 
ved OPS- kontraktene, og baserer seg også i stor grad på erfaringer fra utlandet. Slik 
forfatteren av denne oppgaven ser det, er det nå behov for grundigere akademisk forskning 
som konsentrerer seg om enkelttemaer innenfor OPS- konteksten, og som kan bidra til en økt 
forståelse for hvordan OPS- kontrakter bør gjennomføres i Norge. 
 
Flere forfattere legger vekt på ”samarbeid” som et viktig element i OPS, og gjerne den enda 
tettere relasjonen ”partnerskap” (av det engelske ordet ”partnership”). Dette vektlegges blant 
annet av Gressetvold og Strømnes (2005, 160), KPMG (2003, 31-32) og 
PricewaterhouseCoopers (2004, 68). Viktigheten av en tett relasjon begrunnes ut fra fordelen 
ved en uformell, tillitsbasert og fleksibel tilnærming til komplekse prosjekter hvor endringer 
og uforutsette hendelser må påregnes. En slik tett relasjon kan være en utfordring for bygg- og 
anleggsbransjen, som tradisjonelt har levert tjenester til det offentlige gjennom detaljerte 
kontrakter. Ofte kan det spores en kultur for å betrakte hverandre som motparter etter 
kontraktsinngåelse, for å maksimere eget utbytte av avtalen. En slik etablert kultur kan være 
vanskelig å snu dersom de samme partene skal opptre i et partnerskap. 
 
Noen tidligere studier problematiserer OPS- prosjektenes grad av samarbeid. Greve og Hodge 
(2005, 4-8) diskuterer hvorvidt PPP benyttes som uttrykk for et reelt partnerskap, eller 
hvorvidt det av forskjellige årsaker er en lek med ord. Innenfor PPP som et reelt partnerskap 
diskuterer forfatterne også hvor sterk bindingen faktisk er i forskjellige sammenhenger. Mörth 
og Sahlin-Andersson (2006, 28-29) foreslår å definere partnerskapet i OPS langs to 
dimensjoner: En dimensjon som spenner fra formelt til uformelt samarbeid, og en dimensjon 
som spenner fra tidsbegrenset til ikke- tidsbegrenset samarbeid. Gressetvold og Strømnes 
(2005) diskuterer organisasjonslitteraturens beskrivelse av partnerskap, og sammenligner 
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dette partnerskapet med de relasjonene som kan observeres i mange OPS- prosjekter. Ut fra 
dette argumenterer forfatterne for at det kan stilles spørsmålstegn ved hvorvidt OPS- 
prosjekter faktisk baserer seg på et reelt partnerskap, og hevder at det kan være et potensiale i 
å utvikle OPS mer i retning av dette. 
 
Dette temaet ønsker forfatteren av denne oppgaven å undersøke nærmere. Dersom 
samarbeidsformen, eller relasjonen mellom partene, har betydning for prosjektets suksess, kan 
det være vesentlig å vite hvorledes dette samarbeidet bør være. Denne oppgaven vil derfor 
studere betydningen av relasjonskontrakter, i en OPS- kontekst. 
1.3 Oppgavens problemstilling og avgrensing 
Med bakgrunn i diskusjonen rundt relasjoner, samarbeid og partnerskap (kapittel 1.2), finner 
forfatteren det interessant å se på sammenhengen mellom samarbeidets karakter og 
måloppnåelse i OPS- prosjekt. Helt konkret avgrenses problemstillingen slik: 
 
Hvordan påvirker graden av relasjonskontrakt resultatet i OPS? 
 
Innenfor mulighetsrommet til en masteroppgave anses det naturlig å avgrense oppgaven til en 
eksplorativ studie i to deler: Innledningsvis en teoristudie som leder frem til mer spesifiserte 
forskningsspørsmål, og deretter en kvalitativ studie som har som målsetting å foreslå 
forskningsforslag og skissere en modell. Forskningsforslagene og modellen kan så danne 
grunnlag for senere kvantitativ forskning. 
 
Oppgaven er videre avgrenset av at den kvalitative studien konsentrerer seg om tre norske 
caser fra byggebransjen. Opprinnelig skulle casene hentes fra Skanska Norges OPS- 
portefølje, men det viste seg etter hvert hensiktsmessig å inkludere et prosjekt som var utenfor 
denne porteføljen. 
 
Oppgavens problemstilling er i utgangspunktet basert på forfatterens personlige interesse for 
emnet. Problemstilling og forprosjekt er utviklet i dialog med Skanska Norge og to veiledere 
ved Universitetet i Agder (professor Falkenberg som veileder for oppgaven og professor 
Andersen som veileder i faget Research Methods). Samarbeidet med Skanska Norge har vært 
viktig i både forberedelsen og gjennomføringen av studien. Oppgaven er imidlertid ikke utført 
på oppdrag fra firmaet.  
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2 Teoretisk grunnlag 
Som teoretisk grunnlag tar oppgaven utgangspunkt i teoriene om transaksjonskostnadsanalyse 
og relasjonskontrakter, samt forpliktelse-tillit- teorien, som er beslektet med teorien om 
relasjonskontrakter. I dette kapittelet vil disse teoriene bli kort beskrevet, før anvendelsen av 
teoriene på den aktuelle konteksten diskuteres. Til sist fremsettes oppgavens 
forskningsforslag på bakgrunn av den diskuterte teorien. 
2.1 Teorien om transaksjonskostnadsanalyse 
Coase (1937) regnes som opphavsmannen til det som skulle bli teorien om 
transaksjonskostnadsanalyse (TKA- teorien). Han stilte spørsmål om hvorfor bedrifter 
organiserte seg i hierarki for å produsere varer og tjenester, når et perfekt marked i teorien gir 
lavere produksjonskostnader: ”Our task is to attempt to discover why a firm emerges at all in 
a specialized exchange economy.” (Coase 1937, 390). Forfatteren foreslår at årsaken ligger i 
de mange indirekte kostnadene som ikke er knyttet til selve vare- eller tjenesteproduksjonen. 
Anskaffelsesprosessen i seg selv koster: ”The main reason why it is profitable to establish a 
firm would seem to be that there is a cost of using the price mechanism” (Coase 1937, 390). 
Coase peker på at disse indirekte kostnadene vil variere i størrelse avhengig av konteksten, og 
at dette er årsaken til at det i noen tilfeller er mest lønnsomt å skaffe en vare i markedet, mens 
det i andre tilfeller er mest lønnsomt å produsere varen selv innenfor et hierarki.  
 
Anskaffelsen av en vare eller tjeneste blir kalt en transaksjon enten den foregår på markedet 
eller i et hierarki, og de omtalte indirekte kostnadene som det medfører å gjennomføre 
transaksjonen kalles transaksjonskostnader. Eksempler på transaksjonskostnader kan være 
kostnader knyttet til informasjonssøk, utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, 
kontraktsforhandlinger, kontroll av motpartens oppfyllelse av avtalen, faktureringskostnader 
og lignende. Men transaksjonskostnader kan også være mindre innlysende, som for eksempel 
kostnaden ved å velge en løsning, og dermed gå glipp av en mer optimal løsning. 
 
Williamson (1979) bygger på arbeidene til Coase, og hevder at den mest optimale 
organisasjonsform kan predikeres ved å økonomisere over summen av transaksjonskostnader 
og produksjonskostnader. På generelt grunnlag mener Williamson at det er tre dimensjoner 
som i hovedsak vil predikere organisasjonsform: transaksjonshyppighet, usikkerhet og graden 
av relasjonsspesifikke investeringer (Williamson 1979, 239). Dette basert på de to 
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grunnleggende antagelsene om partenes begrensa rasjonalitet og mulighet for opportunistisk 
atferd (Andersen 2007). 
 
Høy usikkerhet gir høyere transaksjonskostnader. I markedet vil høy usikkerhet eksempelvis 
kreve mer omfattende behovsanalyse, mer kompliserte kontrakter, hyppigere og større 
endringer av kontraktene. I hierarkiet kan høy usikkerhet bety større sannsynlighet for 
feilinvesteringer og kostnader ved stadig skifte i produksjonen, for å nevne noe. TKA- teorien 
antar imidlertid at høy usikkerhet gir forholdsmessig høyere transaksjonskostnader i markedet 
enn i hierarkiet, og under slike forhold øker sannsynligheten derfor for at hierarki er beste 
løsning. 
 
Grad av relasjonsspesifikke investeringer (”specific assets”) har også innflytelse på 
transaksjonskostnadene. Hovedproblemet er kostnadene ved sikring (”safeguarding”) av 
investeringene. Slike utfordringer gjelder både under marked og hierarki, men kostnadene 
antas å være størst i en markedssituasjon. Spesielt kan det by på problemer dersom partene 
har investert ujevnt, slik at den ene part kan dra større nytte av å opptre opportunistisk 
ovenfor den andre. TKA- teorien predikerer at høy grad av relasjonsspesifikke investeringer 
favoriserer hierarki fremfor marked. 
 
Høy grad av transaksjonshyppighet gir bedre mulighet for å økonomisere 
produksjonskostnadene i et hierarki, og det er dermed mer sannsynlig at reduksjonen i 
transaksjonskostnader ved å produsere i hierarki overstiger merkostnaden av 
produksjonskostnader i hierarkiet. TKA- teorien predikerer derfor at høy 
transaksjonshyppighet øker sannsynligheten for at hierarkiet er en bedre løsning enn 
markedet. 
 
Kort oppsummert antar teorien om transaksjonskostnadsanalyse at en høy grad av 
transaksjonshyppighet, usikkerhet og relasjonsspesifikke investeringer vil bety at hierarki er 
mest økonomisk, mens en lav grad av de nevnte dimensjoner vil bety at markedet er mest 
økonomisk (I senere litteratur om TKA har spesielt de siste to dimensjonene; usikkerhet og 
relasjonsspesifikke blitt tillagt stor vekt, og dimensjonen usikkerhet har også blitt delt i 
usikkerhet relatert til omgivelsene og usikkerhet relatert til den annen parts oppførsel 
(Andersen 2007)). Det er altså en økonomisering av kostnadene som gir skifte av 
organisasjonsform under variasjoner av dimensjonene. Williamson beskriver et skifte slik: 
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”If the firm has needs for a generic good or service, market transactions (…) can be 
expected to work well. As transactions become more firm- specific, however, 
contractual hazards are posed for which cost- effective mitigation is needed. More 
complex modes of long- term contracting thus begin to take shape. In the limit, firms 
take transactions out of the market entirely and produce to their own needs. The 
prediction, therefore, is that ”make” eventually supplants ”buy” as contractual hazards 
build up.” (Williamson 1996, 139-140) 
 
Sitatet ovenfor indikerer også at Williamsons (1979, 1996) inndeling i marked og hierarki 
ikke nødvendigvis var ment som to distinktivt forskjellige organisasjonsformer, men at det 
kunne betraktes som endepunkt i hver sin ende av en skala. I den ene enden et perfekt marked, 
i den andre enden et komplett integrert hierarki, og med et stort antall forskjellige 
kombinasjoner som mellomformer.  
 
Selv om marked og hierarki var de to opprinnelige hovedformene, har også hybrider blitt 
inkludert som en tredje organisasjonsform i studier av TKA. Med denne inkluderingen følger 
det en prinsipiell diskusjon om hvorvidt hybridformen bør betraktes som en mellomform på 
skalaen mellom marked og hierarki, og dermed som en kombinasjon av disse, eller om de tre 
formene bør betraktes som distinktivt forskjellige, og dermed ikke lenger som tre 
hovedformer på en kontinuerlig skala (Andersen 2007).  
2.2 Teorien om relasjonskontrakter 
Macneil (1978) presenterer tre hovedformer for kontrakter; klassiske kontrakter, neoklassiske 
kontrakter og relasjonskontrakter. Den klassiske kontrakten regulerer en diskret transaksjon, 
som forfatteren definerer slik:  
 
A truly discrete exchange transaction would be entirely separate not only from all 
other present relations but form all past and future relations as well. In short, it could 
occur, if at all, only between total strangers, brought together by chance. (Macneil 
1978, 856) 
 
Klassiske juridiske kontrakter beskriver transaksjonen perfekt, og det er ingen rom for 
fleksibilitet og endringer i kontrakten. Fleksibilitet og forandring ivaretas av markedet utenfor 
den enkelte transaksjon. Slik kan den enkelte kontrakt være rigid, mens markedet ivaretar 
mulighet for forandring.  
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En videreutvikling av klassiske kontrakter er neoklassiske, som åpner for fleksibilitet i selve 
kontrakten. Den neoklassiske juridiske kontrakten lar enkelte felt stå åpne, eller selve 
kontrakten beskriver fleksibiliteten. Kontraktene er mindre rigide, mer komplekse og gjerne 
ment for lengre varighet. Endringer reguleres inn i selve kontrakten, som fortsatt er 
utgangspunkt for transaksjonen (Macneil 1978).  
 
Macneil (1978) hevder videre at når transaksjonene og relasjonen passerer en viss varighet og 
fleksibilitet, forlates den juridiske neoklassiske kontrakten, og man beveger seg over i en 
relasjonskontrakt. Det er viktig å merke seg at termen ”relasjonskontrakt” ikke refererer til en 
juridisk kontrakt. Relasjonen i seg selv er det viktige, og det som danner grunnlaget for 
transaksjonen:  
 
Somewhere along the line of increasing duration and complexity, trying to force 
changes into a pattern of original consent becomes both too difficult and too 
unrewarding to justify the effort, and the contractual relation escapes the bounds of the 
neoclassical system (…) the relation has become a minisociety with a vast array of 
norms beyond the norms centered on exchange and its immediate processes (Macneil 
1978, 901). 
 
Macneil presenterer relasjoner som et kontinuerlig spekter, hvor diskret transaksjon og 
relasjonskontrakt kan oppfattes som ekstrempunktene, til forveksling lik Williamsons (1979) 
marked/hierarki- inndeling, men her helt tydelig inndelt i et kontinuerlig spekter:  
 
The discrete transaction is at one end of a spectrum, at the other end of which are 
contractual relations.  Were we to push far in the direction of contractual relations, we 
would come to the firm itself, since a firm is, in significant ways, nothing more than a 
very complex bundle of contractual relations. (Macneil 1978, 865)  
 
Macneil (1980, 1983) foreslår et sett med normer som vil bestemme hvor på skalaen mellom 
diskret transaksjon og relasjonskontrakt en transaksjon befinner seg. Ni (Macneil 1980), 
senere ti (Macneil 1983) felles kontraktsnormer, samt en diskret norm og relasjonsnormer i 
forskjellig kombinasjon og styrke vil avgjøre forholdet mellom partene og dermed graden av 
relasjonskontrakt. Normene flyter noe over i hverandre, og senere forfattere har derfor valgt å 
fokusere på et ulikt antall normer i sine studier basert på Macneils arbeid. Mens Dwyer, 
Schurr og Oh (1987) forsøker å operasjonalisere Macneils normer i tolv dimensjoner, tar 
Kaufmann og Dant (1992) i bruk syv normer i sine studier, og Cannon, Achrol og Gundlach 
(2000) sammenfatter Macneils normer i fem hovedkategorier. 
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Mens et av TKA- teoriens hovedanliggende er å predikere den gunstigste 
organisasjonsformen, er det ikke det som er fokus for relasjonskontrakt- teorien (RKT). RKT 
beskriver relasjonsnormer som ut fra styrke og sammensetting vil bestemme graden av 
relasjonskontrakt, men den har ikke til hovedhensikt å predikere hvilken kontraktsform som 
er den ideelle i forskjellige situasjoner. Enkelte empiriske studier med utgangspunkt i RKT 
har imidlertid undersøkt dette. Eksempel på en slik studie er Cannon, Achrol og Gundlachs 
(2000) kvantitative undersøkelse av hvilke effekter vekting av henholdsvis sterke 
relasjonsnormer og juridiske kontrakter hadde på kjøpers utbytte i kjøper- selger relasjoner, 
under transaksjoner med varierende usikkerhet. I tilfeller hvor man ikke nyttet en juridisk 
kontrakt i det hele tatt, gav sterke relasjonsnormer en positiv effekt både med høy og lav 
usikkerhet. I tilfeller hvor man ikke vektla relasjonsnormer i det hele tatt, og kun la til grunn 
en juridisk kontrakt, gav flid med kontraktsutarbeidelsen en positiv effekt ved lav usikkerhet, 
men ikke ved høy usikkerhet. Ved kombinasjon av satsing på både juridisk kontrakt og sterke 
relasjonsnormer, gav vekting av sterke relasjonsnormer en positiv effekt kun ved høy 
usikkerhet, mens vekting av kontrakten gav en positiv effekt ved lav usikkerhet. Forfatterne 
konkluderer med at:  
 
relationships may be a worthwhile investment in any case, and the benefits will be 
greater when the environment turns uncertain as it often does. In that event, the 
synergy between contracts and cooperative norms promises to pay handsome 
dividends in terms of performance. (Cannon, Achrol og Gundlach 2000, 192) 
 
2.3 Teorien om forpliktelse og tillit 
Med bakgrunn i problemet med å operasjonalisere Macneils (1980, 1983) relasjonsnormer i 
praktiske studier, har ulike forfattere valgt ulike måter å måle grad av relasjonsbasert kontrakt 
på. Forsvarere av forpliktelse-tillit- perspektivet hevder at relasjonsforpliktelse og tillit er 
nøkkelvariablene som bestemmer relasjonens styrke. Et eksempel på forsvarere av dette 
perspektivet er Morgan og Hunt (1994) som beskriver ti former for relasjonsmarkedsføring, 
som igjen kan deles i fire hovedområder: Relasjoner til kunder, leverandører, sideordnede 
organisasjoner og interne relasjoner. Uansett type partnerskap eller relasjon hevder forfatterne 
at relasjonsforpliktelse og tillit er de avgjørende nøkkelvariablene for partnerskapets suksess. 
Med bakgrunn i en empirisk undersøkelse peker de på fem uavhengige variabler som kan 
påvirke relasjonsforpliktelse og tillit, og fem avhengige variabler som igjen blir påvirket av 
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relasjonsforpliktelse og tillit. Et vesentlig poeng i forfatternes teori er at det ikke er mulig å 
trekke noen direkte linjer mellom de fem uavhengige variablene og de fem avhengige 
variablene, men at relasjonsforpliktelse og tillit er to sentrale nøkkelvariabler (”key mediating 
variables”). Den effekten de to nøkkelvariablene har på de fem avhengige variablene vil tilsi 
at høyere grad av relasjonsforpliktelse og tillit gir høyere grad av suksess i et partnerskap. 
Forfatterne konkluderer slik:  
 
The commitment-trust theory maintains that those networks characterized by 
relationship commitment and trust engender cooperation (in addition to acquiescence, 
a reduced tendency to leave the network, the belief that conflict will be functional and 
reduced uncertainty). All these ”qualitative outcomes” contribute to overall network 
performance. (Morgan og Hunt 1994, 34) 
 
2.4 Nyere forskning og kombinasjon av teorier 
Noordewier, John og Nevin (1990) kombinerer transaksjonskostnadsteoriens predikering av 
organisasjonsform med relasjonskontraktteoriens definisjon av relasjoner på et kontinuum fra 
diskret til relasjonsbasert transaksjon. Forfatterne baserer seg på Williamsons utvidelse av de 
opprinnelige organisasjonsformer marked og hierarki, til et kontinuum av relasjonisme, som 
spenner fra marked/diskret transaksjon i den ene enden, til hierarki/relasjonskontrakt i den 
andre enden. Forfatterne konkluderer med at vektlegging av relasjonskontrakt er lønnsomt 
under forhold med høy usikkerhet:  
 
Increasing relational governance in an industrial buyer- seller relationship when level 
of uncertainty is relatively high improves buyer purchasing performance in acquisition 
cost terms. Such changes have no effect on transaction performance under conditions 
of relatively lower levels of uncertainty. (Noordewier, John og Nevin 1990, 90-91) 
 
Kaufmann og Dant (1992) kritiserer en slik kombinering av TKA og RKT. De hevder at 
klassifisering av organisasjonsformer er prinsipielt forskjellig avhengig av hvilket teoretisk 
utgangspunkt man tar. Mens relasjonskontrakt- teorien tar utgangspunkt i et kontinuum fra 
diskret transaksjon til relasjonskontrakt, deler transaksjonskostnadsteorien kun opp 
organisasjonsformer i marked eller hierarki, og senere utfylt med hybridformene bilateral og 
trilateral, argumenterer forfatterne. De peker spesielt på studiet til Noordewier, John og Nevin 
(1990), og poengterer det problematiske i å sammenligne en tett relasjonskontrakt med 
hierarki:  
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Although some researchers have suggested a continuum within the hybrid forms…, 
few have specified that continuum so as to be consistent with the original markets and 
hierarchy distinction… Because Williamson (1979, 1985) cited Macneil’s (1978, 
1980) concept of relational contracting as symbolic of the hybrid form, researchers 
have used the continuum between discrete transactions and relational exchange 
implied in Macneil’s framework as a method for further distinguishing between the 
hybrid forms (Noordewier, John and Nevin 1990). (Kaufmann og Dant 1992, 171) 
 
However, it should be noted that the conceptual content underlying the markets and 
hierarchies distinction is substantially different from that of discrete transactions and 
relational exchange. In other words, although the discrete transaction end of the 
continuum is not conceptually distinct from market-mediated exchange, relational 
exchange is conceptually distinct from hierarchy… Incorporating Macneil’s 
contracting norms within the transaction cost analysis framework is, therefore, 
inherently problematic. (Kaufmann og Dant 1992, 180) 
 
Diskusjonen om mulig kombinasjon av de to teoriene er interessant for denne oppgaven, i og 
med at oppgavens anliggende er nettopp å predikere hva slags organisasjonsform som er mest 
lønnsom, innenfor spekteret av relasjonskontrakter.  
 
Palmatier, Dant og Grewal (2007) presenterer fire perspektiver som dominerer forståelsen av 
hva som er resultatdrivere i interorganisatoriske relasjoner: Forpliktelse-tillit- perspektivet, 
avhengighetsperspektivet, transaksjonskostnadsperspektivet og relasjonskontraktsperpektivet. 
Selv om alle perspektivene hver for seg har både teoretisk og empirisk støtte for at deres 
drivkrefter er de viktigste årsakene til interorganisatoriske relasjoners resultat, ønsker 
forfatterne å teste perspektivene samtidig i en og samme kvantitative tidsserieanalyse. De 
finner at forpliktelse-tillit- perspektivet og relasjonskontraktsperspektivet er de to viktigste. 
Deretter kombinerer forfatterne de fire perspektivene til en modell som er konsistent med 
ressursbasert teori. De konkluderer med at vektlegging av forpliktelse, tillit og 
relasjonsnormer er spesielt lønnsomt under usikre omgivelser: 
 
Our moderation analyses show that the positive effects of commitment, trust, and 
relational norms on cooperation and financial performance increase as environmental 
uncertainty increases. Relational- based exchanges outperform transaction- based 
exchanges when environmental uncertainty is high, in support of the premise that 
greater adaptability and flexibility associated with relationally governed exchanges 
pay higher dividends in changing environments. (Palmatier, Dant og Grewal 2007, 
189) 
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2.5 Nyere forskning innenfor OPS 
Entwistle og Martin (2005) beskriver Conservative- regjeringens konkurranseutsetting av 
offentlige tjenester i England på 80- og 90- tallet som et middel for å utnytte markedet til 
prisdisiplinering og økonomisering, og derigjennom teste effektiviteten til offentlige 
tjenesteytere. På 90- tallet ble man imidlertid mer oppmerksom på at konkurranseutsetting 
kunne medføre høyere transaksjonskostnader, og at kortvarige relasjoner med lavt tillitsnivå 
kunne medføre en høyere grad av opportunisme (Entwistle og Martin 2005, 234-235). 
Forfatterne hevder videre at Labour- regjeringen fra 1997 også ønsket å utnytte markedet, 
men med fokus på samarbeid. Fokuset skulle nå vris fra konkurranseutsetting for å oppnå 
laveste markedspris, til samarbeid for å oppnå best mulig tjenester for pengene (”Value for 
money”). Markedet skulle utnyttes for å oppnå innovasjon og forbedring. Med denne 
endringen taler forfatterne for at det teoretiske grunnlaget endres, og at det nå er behov for ny 
forskning på området. Blant annet etterspør de forskning på kostnader og fordeler ved høy- 
tillits interorganisatoriske relasjoner. 
 
Nelson (2001) peker på vanskelighetene med å definere partnerskap over landegrensene, både 
med hensyn til språklige, men ikke minst kulturelle forskjeller. ”Public-private partnership” 
vil sannsynlig vis bli oppfattet forskjellig i Frankrike og England, hevder forfatteren. Hun gjør 
en komparativ analyse av PPP- prosjekter i London og Paris, og finner støtte for en hypotese 
om at det er vesentlige forskjeller mellom landegrensene.  
 
Ness og Haugland (2005) studerer hvordan et partnerskap med kjent sluttdato utvikler seg, 
både med hensyn til styringsmekanismer og forhandlingsatferd. Konteksten er et samarbeid 
mellom det norske Statens vegvesen og en privat kontraktør om en 6 års 
vedlikeholdskontrakt. Selv om man teoretisk sett kunne vente samarbeidsproblemer grunnet 
kjent sluttdato (ref fangens dilemma med kjent slutt), viser resultatene at det er mulig å 
utvikle et godt samarbeidsklima basert på tillit og relasjonsnormer. Resultatet av 
undersøkelsen er interessant. To parter som i utgangspunktet var motparter i en rettssak, og 
dermed hadde lav tillit til hverandre i starten utviklet etter hvert tillit og et samarbeid som ble 
mer og mer konstruktivt, og til sist lønnsomt totalt sett: 
 
As trust between the parties was low, the contractual framework relied on economic 
incentives and hierarchical elements… as interaction moved between distributive and 
integrative processes, the structural conditions changed as relational norms and trust 
emerged. We believe that the organization of the interaction, especially the joint 
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inspections and standard measurement procedures, enabled the development of trust as 
it reduced the potential for opportunistic behavior. These initial positive experiences 
from exploiting the integrative potential led to a reinforcement of trust as a governance 
mechanism and problem solving as a negotiation strategy. (Ness og Haugland 2005, 
1236) 
 
Hodge og Greve (2007) oppsummerer en rekke studier innen PPP frem til nå. Forfatterne 
peker på at både teoretikere, politikere og andre er splittet i synet på hva som ligger i PPP- 
begrepet. Det klareste skillet er mellom de som betrakter fenomenet som en ordlek, og de som 
betrakter det som ett nytt styrings- og finansieringsverktøy. Fra den siste synsvinkelen 
vektlegges muligheten for gevinst for både privat og offentlig sektor, gjennom at de 
respektive sektorers styrker kombineres, og at man gjennom samarbeid oppnår et bedre 
totalresultat. Viktige komponenter av PPP er risikodeling, erkjennelsen av fremtidig 
usikkerhet og at ikke alle forhold kan beskrives i en kontrakt, muligheten for innovasjon 
gjennom samarbeid, samt langsiktig forpliktelse (Hodge og Greve 2007, 546). Det alternative 
synet på PPP som en ordlek, baseres på at PPP benyttes for å skjule andre hensikter, som for 
eksempel et ønske om privatisering av offentlig sektor, eller for å sette nye navn på gammel 
politikk, for å friske opp inntrykket av fremskritt:  
 
It seems fair to say that a number of governments have tried to avoid using the terms 
”privatization” and ”contracting out” in favor of speaking about partnerships. That 
may be a part of a general trend within public management of needing to renew the 
buzzwords form time to time, or perhaps it reflects the practice of advancing the same 
policy but under a different and more catchy name. (Hodge og Greve 2007, 547) 
 
Hodge og Greve (2007) går deretter inn på en studie av PFI- modellen fra England. 
Bakgrunnen for denne modellen hevdes innledningsvis å ha vært en måte å redusere presset 
på offentlige budsjetter (ren finansieringsordning), for senere å ha utviklet seg til et ”value for 
money”- fokus. Forfatterne avviser raskt investeringsfordelen, og diskuterer ”value for 
money”- fordelen mer inngående. En lang rekke forfattere trekkes frem som advokater for 
både gode og dårlige resultater. Det vises til flere eksempler på litteratur som melder om 10- 
30 prosent kostnadsbesparelser, men også flere eksempler på litteratur som melder om 
kostnadsøkning. Tilsvarende er det ulike syn på hvorvidt risikoen i realiteten overføres fra det 
offentlige til det private etter hensikten. Hodge og Greve (2007) trekker spesielt frem to 
forhold som vanskeliggjør evaluering av PPP- prosjekters suksess: Det ene er det forhold at 
relativt små variasjoner i valg av diskonteringsrente kan endre resultatet betraktelig, det andre 
er det forhold at myndighetene i mange tilfeller har beveget seg fra en forvalterrolle til en 
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advokatrolle i forhold til PPP. Videre påpeker forfatterne at det er vanskelig å vite hvilket 
alternativ PPP skal måles mot, og at man historisk har hatt store overskridelser i budsjett og 
tidsbruk i tradisjonelle infrastrukturprosjekt. Forfatterne konkluderer med at det trengs mer 
uavhengig forskning på området, og at det per dato knyttes er stor usikkerhet knyttet til 
hvorvidt PPP er lønnsomt: ”Overall, it seems that the economic and financial benefits of 
PPPs are still subject to debate- and hence considerable uncertainty” (Hodge og Greve 2007, 
552), og videre: ”A range of PPP experiences in terms of successes and failures can be seen 
around the globe” (Hodge og Greve 2007, 553). 
2.6 Teoriens anvendelse for den aktuelle konteksten 
Hva er spesielt med offentlig privat samarbeid som kontekst? Hvilke rammevilkår og 
spesielle momenter må det tas spesielt hensyn til når transaksjonskostnadsanalyse, 
relasjonskontraktsteori og forpliktelse-tillit- perspektivet legges til grunn? Hva er det som gjør 
disse teoriene relevante for den aktuelle konteksten? For det første vil et OPS- prosjekt i 
utgangspunktet medføre en viss grad av usikkerhet, relasjonsspesifikke investeringer og 
transaksjonshyppighet. Dette i seg selv er interessante momenter i et TKA- perspektiv, og 
man ville da anta at man til en viss grad kunne forutsi organisasjonsform. For det andre er et 
OPS- prosjekt per definisjon et samarbeid mellom en offentlig og en privat aktør. Man kunne 
selvsagt argumentere ut fra TKA, og anbefale enten en markedstilnærming eller en hierarki- 
tilnærming, men i det øyeblikk en OPS- prosjektform er valgt, har man per definisjon bestemt 
seg for en organisering med en eller annen grad av samarbeid; en hybrid. Kan man da benytte 
de nevnte teoriene for å forutsi hvor tett relasjonen bør være mellom partene innenfor hybrid- 
organiseringen? Disse temaene vil bli diskutert videre i fortsettelsen. 
2.6.1 Usikkerhet, investeringer og hyppighet 
Et byggeprosjekt er av natur utsatt for store usikkerhetsmomenter: Stor grad av kompleksitet, 
flere aktører med forskjellige synspunkt, relativt mange involverte personer fra hver aktør, 
liten grad av standardisering og serieproduksjon samt prosjektets utbredelse i tid gjør til at 
byggeprosjekter ofte er utsatt for store endringer fra planleggingsstart til ferdigstilt bygg. At 
store budsjett- og tidsoverskridelser er vanlig i konvensjonelle byggentrepriser (Hodge og 
Greve 2007), kan være et godt uttrykk for nettopp store usikkerhetsmomenter. Når et OPS- 
prosjekts varighet også strekker seg 20- 30 år ut i driftsfasen, er det rimelig å anta at bygget i 
denne perioden vil være utsatt for endrede regler, endret påkjenning og endrede brukerbehov. 
Erkjennelse av usikkerhet er i følge Hodge og Greve (2007, 546) en viktig del av PPP- 
 Relasjonskontrakter i Offentlig Privat Samarbeid 
 - 14 -  
prosjekter. Usikkerheten vil selvsagt variere med type bygg og situasjon ellers, men 
sammenlignet med de enkle transaksjonene som Williamson (1979) beskriver som typiske 
kandidater for markedet, har OPS- prosjekter høy grad av usikkerhet. Dette særlig i forhold til 
usikre omgivelser som nevnt ovenfor, men også i forhold til usikker oppførsel fra partene. 
Usikker oppførsel kan både være preget av skjev utvelgelse før kontraktsinngåelse, eller 
opportunistisk oppførsel etter kontraktsinngåelse, som foreksempel underleveranse av 
kvalitet, men også overleveranse dersom kontrakten gjøres opp etter regning (Wathne og 
Heide (2000). En grunnleggende antakelse i denne oppgaven er altså at OPS- prosjekter er 
utsatt for stor grad av usikkerhet. Høy usikkerhet vil i følge Williamson (1979, 1996) på 
generelt grunnlag trekke i retning av integrering i hierarki, for å redusere 
transaksjonskostnadene. Allerede Coase satte fingeren på usikkerhetsproblematikken i 
langvarige kontraktsforhold, noe som i høyeste grad er aktuelt i OPS- prosjektet: 
 
Now, owing to the difficulty of forecasting, the longer the period of the contract is for 
the supply of the commodity or service, the less possible, and indeed, the less 
desirable it is for the person purchasing to specify what the other contracting party is 
expected to do. (Coase 1937, 391) 
 
Å delta i et byggeprosjekt krever også en god del relasjonsspesifikke investeringer. Allerede 
før bygget er påbegynt har det blitt nedlagt store kostnader til behovsanalyse, arkitektarbeid, 
prosjektering og kontraktsutarbeiding, for å nevne noe. Bare det å regne på et anbud er svært 
ressurskrevende, og også entreprenørens kostnader er derfor betydelige. Klassiske eksempel 
på relasjonsspesifikke investeringer er gjerne fabrikkanlegg som er tilpasset eller lokalisert til 
den andre part (Andersen 2007, Williamson 1979). Men relasjonsspesifikke investeringer 
trenger ikke bare være anleggsmidler, det kan også være humankapital (Williamson 1979). De 
eksemplene som her er nevnt er investeringer i form av arbeidstid som i liten grad er 
overførbare til andre prosjekter. Etter byggestart vil fortsatt relasjonsspesifikke investeringer i 
form av humankapital akkumuleres, men nå begynner også dedikerte anleggsmidler å bli 
betydelige. Bare et halvferdig bygg i seg selv kan representere en betydelig relasjonsspesifikk 
investering, både sett i forhold til rentekostnader ved forsinkelse, men også i forhold til lavere 
alternativverdi dersom prosjektet skulle bli terminert. De relasjonsspesifikke investeringene 
kan imidlertid variere mye avhengig av prosjektform. Enkelte prosjekter krever svært mye 
forarbeider, mens andre prosjekter har langt rimeligere rutiner for anbudsgrunnlag og mer 
standardiserte bygg, og medfører således lavere investeringer. I utgangspunktet antar denne 
oppgaven at de relasjonsspesifikke investeringene i OPS- prosjekter varierer fra middels til 
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høye. På generelt grunnlag taler Williamsons (1979, 1996) teoretiske utledninger igjen for at 
transaksjonskostnadene blir for høye i markedet. Med middels til høye relasjonsspesifikke 
investeringer bør transaksjonen organiseres i en hybridorganisasjon eller i et hierarki 
(Andersen 2007). På samme måte som TKA- teoriens to grunnleggende forutsetninger om 
begrensa rasjonalitet og opportunistisk atferd henger sammen, henger også høy usikkerhet og 
relasjonsspesifikke investeringer sammen. Når både usikkerheten og investeringene er høye, 
forsterker disse hverandre, og gir stort behov for sikring. En organisering i hierarki vil 
redusere transaksjonskostnadene forbundet ved sikring, og kan derfor være å foretrekke. 
 
Transaksjonshyppigheten er en interessant dimensjon i OPS- prosjekter. Denne oppgaven 
legger selve OPS- prosjektet til grunn som analyseenhet, og det kan ut fra det argumenteres 
for at transaksjonshyppigheten er svært lav; kun en transaksjon gjennomføres. På den annen 
side kan denne transaksjonen betraktes som en vedvarende transaksjon over 20- 30 år, og vil i 
så måte omfatte et stort antall mindre deltransaksjoner. Det er også mulig å løfte fokus til den 
offentlige og den private aktør som mulige samarbeidspartnere i senere OPS- prosjekt, og 
fastslå at innkjøpshyppigheten av bygg fra det offentliges side ikke er ubetydelig. En slik 
tilnærming av transaksjonshyppighet fra forskjellige sider kan imidlertid gi forskjellige 
antakelser av optimal organisasjonsform: Dersom man legger til grunn en enkelt transaksjon, 
vil markedet være et godt utgangspunkt. Når man tar i betraktning at transaksjonen strekker 
seg over 20- 30 år, taler dette for at en hybridorganisering er mulig. Til sist kan en høy 
transaksjonsfrekvens tale for å integrere det offentliges anskaffelser i hierarkiet. Statsbygg og 
Forsvarsbygg er i så måte eksempler på at det offentlige velger å organisere 
eiendomsforvaltningen i hierarkiet, mens det er uvanlig at det offentlige selv står for 
utbygging. Kan hende årsaken til dette ligger i det samme forhold som Eccles (1981) 
diskuterer i betraktningen av private hovedentreprenørers bruk av underentreprenører. Eccles 
hevder at ”Technical characteristics of construction result in a preferred contracting mode 
intermediate between bilateral and unified governance structures when certain environmental 
conditions exist.” (1981, 337). Han argumenterer med at de forskjellige byggfagene skal inn i 
byggeprosessen på forskjellig tid, og at det ikke er effektivt for en integrert organisasjon å 
organisere alle de forskjellige fag, gitt den ledige kapasitet det da vil være når elektrikeren, 
maleren osv ikke kan jobbe på bygget. Det er ikke mulig å organisere alle fagene optimalt 
effektivt hele tiden i en integrert organisasjon. På samme måte er det rimelig å anta at det 
offentlige heller ikke har en jevn nok oppdragsportefølje til at det er lønnsomt å integrere i 
eget hierarki. Det nærmeste vil kanskje være å ta i bruk det Eccles (1981, 340) kaller ”quasi- 
 Relasjonskontrakter i Offentlig Privat Samarbeid 
 - 16 -  
integration”, en samarbeidsform hvor hovedentreprenøren benytter ”faste” 
underentreprenører fra kontrakt til kontrakt, uten at det i utgangspunktet er avtalt. 
 
 På generelt grunnlag kan det altså argumenteres for at TKA anvendt på en OPS- kontekst vil 
trekke i retning av at optimal organisasjonsform er hierarki (begrunnet ved høy usikkerhet og 
middels til høye relasjonsspesifikke investeringer) eller hybridorganisering (begrunnet ved 
transaksjonshyppighet). 
2.6.2 OPS som hybridorganisasjon 
Selv om TKA kan benyttes for å argumentere for at OPS- prosjekter burde organiseres i 
marked, hybrid eller hierarki, er det allikevel uinteressant gitt det neste hovedpoenget i en 
OPS- kontekst: OPS- prosjekter er per definisjon en hybridorganisering. Selv om enkelte 
forfattere stiller spørsmålstegn ved hvorvidt termen ”samarbeid” (eller ”partnership” i PPP) er 
et reelt uttrykk for styringsformen, og hevder at det bare er en ordlek (Hodge og Greve 2007, 
547), vil de fleste slutte opp om at OPS faktisk innebærer en viss form for samarbeid mellom 
(minst) to parter, og at det dermed er snakk om en hybridorganisering. 
 
At hybridorganiseringer kommer i svært varierende former, er det bred enighet om. Powell 
(1987, 67) sier det slik: ”By looking at economic organization as a choice between markets 
and contractual relations on one side, and at conscious planning within a firm on the other, 
we fail to see the enormous variety that forms of cooperative arrangements can take”, og 
Nelson (2001, 499) konkluderer med at relasjoner mellom organisasjonene i PPP- prosjekter 
”can be considered along a continuum involving different degrees of interaction”.  
 
Dersom det er slik at OPS alltid er å betrakte som en hybridform, men med stor variasjon av 
form og grad av samarbeid fra prosjekt til prosjekt, er det interessant å stille spørsmål om 
hvor stor grad av samarbeid som er optimalt. Hvor sterk vekt bør man legge på S-en i OPS? 
Kan TKA predikere hvor tett relasjonen bør være innenfor en hybrid, eller kan teorien bare 
predikere hvilken av de tre hovedformene som er optimal? 
 
Dersom hybridorganiseringen beskrives best som en mellomløsning på kontinuumet mellom 
marked og hierarki, kan det være grunnlag for å benytte TKA- teorien direkte for å fastslå 
hvor tett relasjonen bør være. Da vil variasjon i de tre dimensjonene usikkerhet, 
relasjonsspesifikke investeringer og transaksjonshyppighet bestemme hvor på kontinuumet en 
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optimal organisering ligger, og dermed kan man ende opp med en hybrid nært hierarkiet eller 
nært markedet. Med den argumentasjon som ble lagt til grunn i kapittel 2.6.1, skulle man 
forvente at en organisering i retning av hierarki er det mest optimale. Gitt hybridform (og at 
hierarki dermed er utelukket), vil det lønne seg med en tett knyttet hybrid. 
 
Flere forskere benytter en slik tilnærming: Noordewier, John og Nevin (1990) tar 
utgangspunkt i TKA og lar relasjonene variere over kontinuumet fra diskret kontrakt til 
relasjonskontrakt, analogt med kontinuumet fra marked til hierarki. Thorelli (1986) kaller 
partnerskap for ”network”, og plasserer de forskjellige formene på et spektrum mellom 
marked og hierarki:  
 
The term networks in this article refers to two or more organizations involved in long- 
term relationships… For expository purposes we may think in terms of a spectrum of 
arrangements, from loose to tight, from arms- length bargaining to total integration, 
from spot transactions via standing relations to the internalization of markets. (Thorelli 
1986, 37)  
 
Andre forfattere hevder imidlertid at interorganisatorisk organisering ikke kan plasseres på en 
enkelt kontinuerlig akse. Heide (1994) ser på styringsform som et heterogent fenomen, og 
foreslår tre konseptuelt forskjellige hovedformer:  
 
Market governance relies primarily on the design of an incentive structure for 
obtaining certain behaviors, whereas hierarchical and bilateral governance rely on a 
combination of rules and monitoring and socialization efforts, respectively. (Heide 
1994, 82) 
 
Denne tilnærmingen støttes også av Ness og Haugland (2005), som baserer sin studie av en 
samarbeidskontrakt mellom det norske veivesenet og en privat vedlikeholdsleverandør, på en 
teoretisk forståelse av transaksjoner prinsipielt inndelt i tre hovedkategorier: 
Markedskontrakter, interne kontrakter og relasjonskontrakter. Markedskontrakter styres av 
pris og incentiver, interne kontrakter styres av autoritet, makt, beslutningsmyndighet, regler 
og lignende, mens relasjonskontrakter styres av tillit og normer (Ness og Haugland 2005, 
1227). Her gjør forfatterne et poeng av at transaksjoner mellom to parter kan være like mye 
preget av styringsformen til interne kontrakter som diskrete kontrakter, gitt de juridiske 
reguleringer som ofte benyttes i forholdet mellom firma, og som legitimerer maktbruk 
mellom dem.  
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Med en slik tilnærming blir det, i mangel av en skala å måle langs, ikke like enkelt å benytte 
de generelle predikeringene i TKA til å fastslå hvor tett relasjon det bør være mellom partene. 
For det andre blir det vanskelig å måle hvor tett relasjonen er, da man kan ha 
styringselementer av alle typer kontrakter tilstede i en relasjonskontrakt. Men selv om de 
generelle predikeringene av organisasjonsform (Andersen 2007, Williamson 1979) ikke er 
like lette å anvende på grad av samarbeid i en slik tilnærming, vil det imidlertid fortsatt være 
mulig å benytte TKA- teoriens hovedprinsipp: Å sammenligne mulige organisasjonsformer 
mot hverandre i lys av transaksjonskostnader og produksjonskostnader, og økonomisere over 
summen av dem (Williamson 1979).  
 
Hvorvidt det ene eller andre synet er riktig; et kontinuum med to styringsformer i hver ende 
og hybrid som en mellomform, eller tre distinktivt forskjellige styringsformer; er det ikke 
denne oppgavens hensikt å avgjøre. Selv om Williamson (1996, 139- 140) kan tolkes til å 
støtte kontinuum- synet, kan det heller ikke sees bort fra at det andre synet har viktige poeng, 
og at det kan være klokt å være oppmerksom på begge. På bakgrunn av dette vil denne 
oppgaven ikke støtte seg på TKA- teorien alene. 
 
Macneils (1978, 1980, 1983) relasjonskontraktteori synes på bakgrunn av diskusjonen 
ovenfor å være bedre egnet til å plassere forskjellig grad av hybridformer enn det TKA er. 
RKT er utviklet nettopp for å beskrive forskjellig grad av relasjoner mellom partene, og 
baserer seg på et veldefinert kontinuum fra diskret kontrakt til relasjonskontrakt. Både 
Macneil (1978, 1983) og Williamson (1979, 1985) støtter seg på den andres arbeider, slik 
også andre forskere har gjort i kvantitative studier senere. I likhet med Noordewier, John og 
Nevins (1990) arbeider, vil også denne oppgaven definere partnerskapet langs Macneils 
relasjonskontrakts- kontinuum, og hente argumentasjon fra Williamsons TKA for å predikere 
optimal organisasjonsform. I anerkjennelse av Kaufmann og Dants (1992, 180) kritikk av 
sammenblanding av ekstrempunktene hierarki (fra TKA) og relasjonskontrakt (fra RKT), vil 
denne oppgaven imidlertid kun holde seg innenfor OPS som hybridform, og således ikke 
berøre hierarki som et mulig ekstremtilfelle. 
 
Mens RKT er velegnet for å plassere relasjonen på en skala fra diskret til relasjonskontrakt, er 
utfordringen imidlertid at det kan være vanskelig å finne presise og gode måter å måle graden 
av relasjonskontrakt på. Relasjonskontraktsteorien og forpliktelse-tillit- teorien blir ofte 
benyttet i sammenheng (Palmatier, Dant og Grewal 2007, 177), og det kan argumenteres for 
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at de i stor grad flyter over i hverandre. Denne oppgaven vil derfor støtte seg på forpliktelse-
tillit- teorien, og benytte forpliktelse og tillit som variabler for å måle graden av 
relasjonskontrakt, i forståelse med Morgan og Hunts (1994, 34) påstand om at ”those 
networks characterized by relationship commitment and trust engender cooperation”. 
2.6.3 Predikering av optimal grad av relasjonskontrakt 
Selv om RKT i hovedsak ser på relasjonsnormers betydning for relasjonens plassering på 
skalaen mellom diskret og relasjonskontrakt, er også Macneil selv innom den økonomiske (og 
praktiske) motivasjonen for å bevege seg langs spekteret:  
 
Somewhere along the line of increasing duration and complexity, trying to force 
changes into a pattern of original consent becomes both too difficult and too 
unrewarding to justify the effort, and the contractual relation escapes the bounds of the 
neoclassical system… the relation has become a minisociety with a vast array of 
norms beyond the norms centered on exchange and its immediate processes. (Macneil 
1978, 901) 
 
Macneils budskap er altså at en langvarig og kompleks transaksjon best ivaretas ved høy grad 
av relasjonskontrakt. Dette har en klar parallell til den logikk man kunne anvende ved TKA: 
Dersom en transaksjon er langvarig og kompleks, vil den være utsatt for høy grad av 
usikkerhet. Dette gir i sin tur høye transaksjonskostnader i alle organisasjonsformer. Det vil 
allikevel være rimelig å anta at transaksjonskostnadene kan reduseres ved å satse på tette 
relasjoner og liten grad av rigiditet i de juridiske kontrakter, gitt kostnaden ved å utarbeide 
detaljerte kontrakter for usikre transaksjoner, samt kostnadene ved at detaljerte kontrakter er 
mer utsatt for feil forutsetninger. Ut fra helt enkel transaksjonskostnadsanalyse kan man altså 
anslå at en høy grad av relasjonskontrakt er lønnsom i en slik situasjon. Det er tidligere i 
oppgaven fastslått en hovedantakelse av at OPS- prosjekter er utsatt for høy grad av 
usikkerhet. Dette skulle predikere at høy grad av relasjonskontrakt er lønnsomt. 
 
På samme måte kan man ta utgangspunkt i at det er anslått middels til høy grad av 
relasjonsspesifikke investeringer. Transaksjonskostnadene ved sikring av disse vil være meget 
høye i tilfeller ved lav grad av relasjonskontrakt: Enten sikring skjer ved juridiske 
maktmidler, eller ved monitorering og økonomiske incentiver, vil sikringen sammenfallende 
med høy usikkerhet og begrensa rasjonalitet resultere i høy ressursbruk. I tilfeller med høy 
grad av relasjonskontrakt kan denne ressursbruken reduseres betraktelig, basert på en 
antakelse av at den gjensidige tilliten mellom partene er høyere, og transaksjonskostnadene 
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knyttet til sikring er derfor lavere. På den andre siden kan opportunistisk atferd gjøre langt 
større skade i tilfeller med høy tillit (Andersen 2007), og transaksjonskostnadene vil i slike 
tilfeller bli høyere enn om man grunnet lav tillit hadde bedre sikring. Et minimumsnivå av 
monitorering og juridiske kontrakter vil derfor antakelig være nødvendig. Det er allikevel 
rimelig å anta at OPS- kontraktens lange løpetid og ”the invisible hand of the market” (Hill 
1990, 511), vil oppdra partene til å avstå fra opportunistisk atferd, slik at kvasi- rentene av 
samarbeid kan maksimeres i det lange løp av den enkelte kontrakt, og eventuelt slik at 
partenes gode rykte ivaretas for senere byggekontrakter. Med en slik argumentasjon er det 
rimelig å anta at transaksjonskostnadene knyttet til sikring av relasjonsspesifikke 
investeringer minimeres ved høy grad av relasjonskontrakt. 
 
Dersom man til sist legger til grunn at transaksjonshyppigheten må forstås på et overordnet 
nivå, i den forstand at det offentlige er en potensiell kunde i fremtiden og den private part er 
en potensiell leverandør i fremtiden, kan det argumenteres med at høy grad av 
relasjonskontrakt vil gi lavere transaksjonskostnader for fremtiden. Siden det tar tid å bygge 
opp en tett relasjon (Blois 2002, 545), vil transaksjonskostnadene forbundet med dette være 
størst i det første prosjektet, før man deretter kan høste gevinst av en etablert relasjon i senere 
transaksjoner. På den andre siden gjelder dette også for transaksjonskostnader knyttet til rigid 
kontraktsutforming og sikring i transaksjoner med lav grad av relasjonskontrakt: Det første 
prosjektet vil koste mest, før man senere kan benytte tidligere tilegnet lærdom. 
Transaksjonskostnadene vil dermed gå ned over tid, i tråd med læringskurven i konvensjonell 
produksjon. Nå kan det selvsagt argumenteres med at en stor del av transaksjonskostnadene 
knyttet til sikring og rigid kontraktsutforming er relasjonsspesifikke investeringer og ikke 
overførbare til andre prosjekt, mens transaksjonskostnader knyttet til utvikling av en relasjon 
kan sees på som en ressurs som kan gi konkurransefordeler også i senere prosjekt (Dyer 1996; 
Palmatier, Dant og Grewal 2007). Med et slikt utgangspunkt synes det rimelig å anta at en 
høy transaksjonshyppighet vil favorisere høy grad av relasjonskontrakt foran en lav grad av 
relasjonskontrakt. 
 
Selv om den siste argumentasjonen rundt transaksjonshyppighet synes riktig rent intuitivt, er 
den allikevel for svak til at denne oppgaven vil legge argumentasjonen til grunn. I tillegg 
kommer det forhold at transaksjonshyppighet i OPS- prosjekter kan oppfattes svært forskjellig 
avhengig av perspektiv. Denne oppgaven står da tilbake med argumentasjonen basert på 
dimensjonene usikkerhet og relasjonsspesifikke investeringer. 
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2.7 Spesifisering av forskningsspørsmål 
Basert på diskusjonen ovenfor tar denne oppgaven utgangspunkt i en antakelse av at OPS- 
prosjekter av natur er underlagt høy grad av usikkerhet, og middels til høy grad av 
relasjonsspesifikke investeringer. Oppgaven forutsetter videre at OPS- prosjekter per 
definisjon er hybridorganiseringer i TKA- forstand, og finner det derfor hensiktsmessig å 
måle grad av relasjonskontrakt i tråd med RKT. Ved bruk av transaksjonskostnadsanalyse på 
den aktuelle OPS- konteksten, hvor alternative organisasjonsformer varierer langs 
kontinuumet fra diskret kontrakt til relasjonskontrakt, synes det rimelig å anta at: Høy grad av 
usikkerhet og middels til høy grad av relasjonsspesifikke investeringer vil predikere at høy 
grad av relasjonskontrakt er mer optimalt enn lav grad av relasjonskontrakt.  
 
Denne slutningen støttes også av empiriske undersøkelser med utgangspunkt i både TKA og 
RKT: Heide og John (1990, 25) baserer seg på TKA, og konkluderer med at nettopp ”specific 
assets and uncertainty are the principal factors that evoke shifts toward more bilateral 
governance”. Noordewier, John og Nevin (1990) kombinerer RKT og TKA og konkluderer:  
 
Increasing relational governance in an industrial buyer- seller relationship when level 
of uncertainty is relatively high improves buyer purchasing performance in acquisition 
cost terms. Such changes have no effect on transaction performance under conditions 
of relatively lower levels of uncertainty. (Noordewier, John og Nevin 1990, 90-91) 
 
Cannon, Achrol og Gundlach (2000) baserer seg på RKT, og konkluderer med at: 
 
relationships may be a worthwhile investment in any case, and the benefits will be 
greater when the environment turns uncertain as it often does. In that event, the 
synergy between contracts and cooperative norms promises to pay handsome 
dividends in terms of performance” (Cannon, Achrol og Gundlach 2000, 192) 
 
Endelig konkluderer Palmatier, Dant og Grewal (2007), etter en sammenligning av fire ulike 
perspektiver på interorganisatoriske relasjoner, med at høy grad av relasjonskontrakt er mest 
lønnsomt ved høy grad av usikkerhet: 
 
Relational- based exchanges outperform transaction- based exchanges when 
environmental uncertainty is high, in support of the premise that greater adaptability 
and flexibility associated with relationally governed exchanges pay higher dividends 
in changing environments. (Palmatier, Dant og Grewal 2007, 189) 
 
Med bakgrunn i både teoretisk og empirisk forankring i TKA og RKT, synes det derfor 
rimelig å anta at høy grad av relasjonskontrakt i OPS- prosjekter gir bedre totaløkonomisk 
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resultat enn lav grad av relasjonskontrakt. Før forskningsspørsmålene fremsettes er det 
imidlertid interessant å kort diskutere hvordan denne totaløkonomiske gevinsten deles mellom 
partene. 
 
Man kunne anta at en eller begge parter ville maksimere eget utbytte på bekostning av den 
andre, og gjennom distributiv forhandlingsstrategi (Ness og Haugland 2005) forsøke å ta en 
størst mulig andel av kvasirenten som oppnås gjennom den fordelaktige organiseringen. 
Problemet med en slik tilnærming er imidlertid at kvasirenten er opparbeidet gjennom en høy 
grad av relasjonskontrakt. En opportunistisk atferd vil redusere partenes tillit til hverandre, og 
dermed redusere graden av relasjonskontrakt. Distributiv forhandlingsstrategi er ikke i 
samsvar med relasjonskontraktsteoriens definisjon av relasjonskontrakt. Problemet blir altså 
at i det øyeblikk en av partene vil maksimere egen andel av utbyttet, vil det på lang sikt ikke 
være grunnlag for noe utbytte i det hele tatt. Vi står altså ovenfor et ”fangens dilemma”- spill 
(Andersen 2007), og utbyttet kan på lang sikt bare hentes ut gjennom samarbeid, og at begge 
parter avstår fra opportunistisk atferd. Hill (1990) argumenterer med at aktører som opptrer 
opportunistisk vil bli utkonkurrert i markedet:  
 
The composite quasi rent is only maximized when actors who are prepared to 
cooperate and trust meet each other. Thus, over time the invisible hand of the market 
will favor cooperative actors” (Hill 1990, 511) 
 
Blois (2002) argumenterer teoretisk for at partene i en relasjonskontrakt per definisjon ikke 
kan opptre opportunistisk: 
 
Within ’a relationship’ the behavior of both the customer and the seller would be 
expected to be predicated and the assumption that although it is a theoretical 
possibility, it is not a realistic probability that the other party: will behave 
opportunistically when unpredicted contingencies arise; will exploit situations where 
moral hazard exists; or will do other than to seek ’win, win’ solutions if unexpected 
circumstances arise. (Blois 2002, 525) 
 
Ness og Hauglands (2005) studie av statens vegvesen og en privat vedlikeholdskontraktør 
viser også at nettopp tillit og relasjonsnormer både skaper verdier og begrenser partenes 
opportunistiske atferd i forhold til å maksimere egen andel av de samme verdiene. Det 
interessante med denne studien er at partene faktisk opptrer mer ”menneskelig”, og viser 
opportunistiske trekk, men at tillit og relasjonsnormer begrenser bruken av distributiv 
orientering. Mens et ”fangens dilemma”- spill teoretisk sett ikke vil resultere i samarbeid ved 
 Relasjonskontrakter i Offentlig Privat Samarbeid 
 - 23 -  
kjent sluttdato, er det interessant å merke seg at ”This study provides evidence that trust and 
cooperative behavior can emerge in relationships with a known endpoint” (Ness og Haugland 
2005, 1237). 
 
Gitt at OPS- prosjekter kan oppnå kvasirenter gjennom høy grad av relasjonskontrakt, antas 
det derfor at nettopp relasjonskontraktens natur vil hindre distributiv forhandlingsstrategi, 
forsterket ved OPS- prosjektenes lange tidshorisont og nedbetaling i tilnærmet like store beløp 
over hele kontraktsperioden, samt partenes mulighet for gjentatte OPS- prosjekt på senere 
tidspunkt. 
 
Med den teoretiske og empiriske støtte som nevnt ovenfor, samt forfatterens egne tolkninger 
og vurderinger av teoriens anvendelse på OPS som kontekst, synes det rimelig å anta at 
økende grad av relasjonsbasert kontrakt både gir lavere totalkostnad for det offentlige og gir 
høyere fortjeneste for den private entreprenør. Denne antagelsen er det interessant å arbeide 
videre med i en kvalitativ studie. Oppgavens problemstilling spesifiseres derfor nærmere til et 
todelt forskningsspørsmål: 
 
Forskningsspørsmål 1A: 
Gir økende grad av relasjonsbasert kontrakt lavere totalkostnad for det offentlige?  
 
Forskningsspørsmål 1B: 
Gir økende grad av relasjonsbasert kontrakt høyere fortjeneste for privat entreprenør? 
 
 Relasjonskontrakter i Offentlig Privat Samarbeid 
 - 24 -  
3 Metode 
Dette kapittelet er i stor grad basert på undervisning i faget Research methods ved 
Universitetet i Agder (Andersen 2008), samt inspirert av Golicic og Mentzers (2005) 
praktiske eksempel på en eksplorativ studie. Det henvises til disse kildene flere steder i 
kapittelet, men forfatteren ønsker også å gjøre oppmerksom på at hele kapittelet er skrevet 
med bakgrunn i den forståelse som er opparbeidet med bakgrunn i disse kildene. 
 
Forfatteren av denne oppgaven har som mål å lære mer om relasjoner i OPS- prosjekter. Økt 
forståelse av hvordan partene oppfatter virkeligheten, samt forståelse av konsepter og 
sammenhenger er viktig. I tillegg til forfatterens personlige mål, kommer det forhold at det 
ikke er veldig mange eksempler på OPS- prosjekt i Norge enda, og at det er lite akademisk 
forskning på interorganisatoriske relasjoner i OPS- kontekst foreløpig. En eksplorativ 
forskningsdesign synes derfor mest hensiktsmessig (Andersen 2008, Golicic og Mentzer 
2005, 50).  
 
Innenfor en eksplorativ forskningsdesign legges vekten i denne studien på to områder: En 
inngående litteraturstudie innledningsvis, og en kvalitativ studie av relasjoner i utvalgte OPS- 
prosjekt. Vektlegging av litteraturstudie er helt nødvendig, da forfatteren i utgangspunket har 
lite kjennskap til både interorganisatoriske relasjoner, til OPS som kontekst, og til akademisk 
forskning generelt.  
3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har tatt utgangspunkt i de teorier og den kunnskap forfatteren har tilegnet 
seg gjennom masterstudiet, og da spesielt fra fagene nevnt i rapportens forord. Litteratursøk 
har tatt utgangspunkt i de teorier som forfatteren har ansett som aktuelle, samt om OPS 
generelt. Studie av en forfatter har gjerne ført videre til andre henviste forfattere. 
 
Underveis i litteraturstudien har forfatteren skrevet referat fra de aktuelle artikler og bøker. 
Noe litteratur har blitt forkastet i en tidlig fase, annen litteratur har vist seg uaktuell for 
oppgaven i en senere fase. Slik litteratur har allikevel vært med på å danne en forståelse for 
bredden av temaer som oppgaven er beslektet mot. 
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Etter den innledende litteraturstudien ble den tilegnede kunnskap om de forskjellige teorier 
koblet mot forståelsen av OPS som kontekst. Dette ledet frem mot å konkretisere oppgavens 
problemstilling i to mer spesifikke forskningsspørsmål. Referatene fra litteraturstudien ble 
aktivt benyttet under skrivingen av kapittel 2, som kan regnes som oppsummeringen og 
konklusjonen av forfatterens litteraturstudie. 
3.2 Operasjonalisering 
I denne kvalitative oppgaven er noe av målet å utforske hva respondentene mener om 
begrepene og sammenhengene, om de kan tilføre ny forståelse og derigjennom bidra til bedre 
modeller og operasjonalisering av variabler som forberedelse for senere kvantitative studier. 
Konseptene i forskningsspørsmålene må allikevel operasjonaliseres i den forstand at de må 
deles opp i komponenter som gjør forskeren i stand til å vite hva han skal lete etter i den 
kvalitative studien (Samtale med veileder 22 september 2008).  
 
Forskningsspørsmålene presenterer tre konsepter: Grad av relasjonskontrakt, totalkostnad for 
det offentlige og fortjeneste for privat entreprenør. I tillegg kan det være hensiktsmessig å 
kontrollere om oppgavens antagelse av grad av usikkerhet og relasjonsspesifikke 
investeringer stemmer. Disse fem konseptene vil derfor være utgangspunkt for den videre 
kvalitative studien. De fire siste konseptene antas å være håndterbare i seg selv, uten noen 
videre inndeling i komponenter. De antas også å være konkrete nok til at de lar seg 
operasjonalisere i målbare variabler i en senere kvantitativ undersøkelse. Den kvalitative 
studien vil derfor ta utgangspunkt i totalkostnad for det offentlige, fortjeneste for privat 
entreprenør, usikkerhet og relasjonsspesifikke investeringer som fire konsepter (mulige 
variabler) som undersøkes nærmere uten videre operasjonalisering innledningsvis. Selve 
undersøkelsen kan gi svar på om konseptene egner seg som målbare variabler direkte. 
 
Konseptet grad av relasjonskontrakt antas imidlertid å være så abstrakt og sammensatt at det 
bør deles i komponenter. Noe av problemet med Macneils (1978, 1980, 1983) 
relasjonsnormer har jo vært nettopp operasjonaliseringen av dem, og ulike forfattere har 
håndtert dette på forskjellig vis (Cannon, Achrol og Gundlach 2000; Dwyer, Schurr og Oh 
1987; Kaufmann og Dant 1992). Denne oppgaven vil støtte seg på teorien om forpliktelse og 
tillit (Morgan og Hunt 1994), som foreslår relasjonsforpliktelse og tillit som to 
nøkkelvariabler i relasjoner. I tillegg til disse to komponentene, anses også den juridiske 
kontraktens karakter å være en vesentlig del av konseptet relasjonskontrakt, da juristen 
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Macneil (1978) tok utgangspunkt i hvordan den klassiske kontrakten, neoklassiske kontrakten 
og relasjonskontrakten varierte over skalaen fra diskret kontrakt til relasjonskontrakt. 
Konseptet grad av relasjonsbasert kontrakt operasjonaliseres derfor i tre komponenter: 
Relasjonsforpliktelse, tillit og fleksibilitet i juridisk kontrakt. Disse komponentene antas også 
å være konkrete nok til at de kan operasjonaliseres direkte i målbare variabler i en kvantitativ 
studie. I denne studien vil målet imidlertid være å undersøke komponentene nærmere. 
3.3 Metode for datainnsamling 
Dybdeintervjuer ble valgt som metode for datainnsamling, da det gir mulighet for innsikt i 
hvordan personer med god kjennskap til konteksten tenker. Dybdeintervjuene gir anledning til 
å stille oppfølgingsspørsmål ut over intervjumalen, og det gir god anledning for 
respondentene til å komme med synspunkt som utvider forfatterens forståelse av temaet. 
Respondentene gis på denne måten anledning til å kommentere forhold som forfatteren ikke 
ville hatt forutsetninger for å spørre om i utgangspunktet. Både fokusgrupper og individuelle 
intervju (Andersen 2008) er vurdert. Individuelle intervju er valgt for å legge til rette for å 
høre respondentenes ulike synspunkt, samt for å gi anledning til den enkelte respondent til å 
kommentere relasjonen noe friere, uten den andre parts tilstedeværelse. Individuelle intervju 
var også mest praktisk i forhold til respondentenes travle timeplan. 
 
Inntrykket fra de første møtene med Skanska var at nøkkelpersoner i denne bransjen er meget 
reflekterte og bevisste, samt uredde for å avsløre egne meninger. Det ble derfor antatt at bruk 
av projektive teknikker (Andersen 2008) var unødvendig, og at det heller ville virke 
hemmende og tilslørende. En form for tredjepersonsteknikk ble allikevel benyttet på enkelte 
tema, for å teste om respondentene da ville gi forskjellige svar. For eksempel ble 
respondentene spurt om både sin egen vurdering av tillit i forholdet, og om hvilken vurdering 
de trodde den andre part ville gjøre om samme tema. 
 
Ideelt sett skulle de personlige dybdeintervjuene vært gjennomført som gjentatte intervju i en 
tidsserieanalyse. Dette er særlig interessant siden OPS- kontraktene løper over så lang tid som 
20-30 år, og siden temaet for oppgaven er relasjoner, som gjerne utvikler seg over tid. Da 
dette ikke var mulig, var det viktig å velge gode tidspunkt for engangsintervjuene. På det 
tidspunkt da intervjuene ble gjennomført (uke 39 år 2008), var to av prosjektene nylig ferdig 
med byggefasen (Persbråten ferdigstilt høsten 2007, Høybråten ferdigstilt høsten 2008), og 
det tredje prosjektet, administrasjonsbygg for Politiets Data og Materielltjeneste (PDMT), var 
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nylig ferdig med anbudsfasen (sommeren 2008). Dette vurderes som gode tidspunkt: 
Persbråtens og Høybråtens mest intense fase var akkurat over, og partene hadde enda et klart 
minne av hvordan denne fasen utartet seg. De fleste kostnadene er også akkumulert på dette 
tidspunktet. Siden PDMT- prosjektet ble antatt å avvike i juridisk kontraktsform, var det også 
gunstig å gjøre intervjuet kort tid etter kontrahering på dette prosjektet. Siden kontraktene 
fortsatt har 20- 30 år igjen av levetiden, var det selvsagt ikke mulig å svare eksakt på spørsmål 
om totalkostnader og fortjeneste. Denne undersøkelsen må dermed forholde seg til 
respondentenes antagelser av disse størrelsene. Det kan være en ulempe på den ene siden, 
men på den andre siden er nettopp respondentenes antagelser og meninger interessante, i den 
forstand at det er antagelser og meninger som ofte er grunnlag for avgjørelser. 
3.4 Design av utvalg 
Relasjoner i det enkelte OPS- prosjekt er valgt som analyseenhet. Videre skal både den 
offentlige og den private parts syn på relasjonene og resultat av disse undersøkes. Til sist skal 
det studeres hvorvidt varierende grad av relasjonskontrakter har betydning for utfallet. Det var 
dermed nødvendig å studere minst to OPS- prosjekt, og intervjue minst to respondenter for 
hvert prosjekt: Representanter for offentlig og privat part, både i et prosjekt med høy grad av 
relasjonskontrakt, og i et prosjekt med lav grad av relasjonskontrakt.  
 
Ved utvalg av OPS- prosjekter ble det lagt vekt på å tilstrebe størst mulig grad av 
ekstremtyper (Andersen 2008) når det gjelder grad av relasjonskontrakt. Med ekstremtyper 
menes prosjekt som skulle representere hver sin ende av den aktuelle skalaen (her 
relasjonskontrakt). Samtidig var det et mål å finne prosjekter som var så like som mulig 
utover grad av relasjonskontrakt. Hensikten med dette var å lettere kunne studere effekten av 
forskjellig grad av relasjonskontrakt. Prosjektene er plukket ut i samarbeid med Skanskas 
kontaktpersoner, basert på deres oppfatning av prosjektenes styringsform. De aktuelle 
prosjektene er Høybråten skole og Persbråten skole, samt administrasjonsbygg for Politiets 
Data og Materielltjeneste (PDMT). Begge skolene er i Oslo, Skanska er entreprenør og 
Undervisningsbygg bestiller. Skoleprosjektene er således i stor grad sammenlignbare. 
Variasjonen lå imidlertid i kontaktpersonenes oppfatning av styringsform. Mens det ene 
prosjektet ble antatt å representere høy grad av relasjonskontrakt ble det andre antatt å 
representere en lav grad. Oppfatning av relasjonskontrakt var her knyttet til de 
mellommenneskelige forhold, og måten prosjektlederne valgte å benytte den juridiske 
kontrakten som lå til grunn for prosjektet. Den juridiske kontrakten er imidlertid svært lik for 
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begge prosjektene, og representerer således ikke noen stor variasjon. For å ivareta en 
variasjon i juridisk kontrakt ble derfor PDMT- prosjektet inkludert i utvalget. Dette prosjektet 
vurderte Skanskas kontaktpersoner innledningsvis at hadde en helt annen tilnærming til 
anbudsgrunnlag og juridisk kontraktsform. Mens Høybråten og Persbråten ble antatt å 
representere lav grad av relasjonskontrakt, ble PDMT antatt å representere en høy grad, med 
hensyn til juridisk kontrakt. Skanska deltok i konkurransen på PDMT- prosjektet, og hadde 
således god kunnskap om konkurransegrunnlaget. Kontrakten ble imidlertid vunnet av 
Bakkeprosjekt Nord. 
 
Ved utvalg av respondenter fra det enkelte prosjekt er det tilstrebet å finne de beste 
representanter (Andersen 2008) for prosjektets offentlige og private part. Prosjektlederne for 
hver side spiller nøkkelroller, og har derfor blitt valgt. I tillegg var det ønskelig med 
respondenter på høyere strategisk nivå, som hadde oversikt over flere prosjekter, og som 
kunne beskrive forskjeller mellom dem. Det ble plukket respondenter fra Skanska, 
Undervisningsbygg, Politiets Data og Materielltjeneste og juridisk bistand. Prosjektlederen 
for Bakkeprosjekt Nord hadde ikke anledning til å delta i det aktuelle tidsrommet. Ett av 
intervjuene med Skanska ble kansellert.  
 
Både prosjekter og respondenter er således håndplukket, det ene i forhold til ekstremitet og 
det andre i forhold til representasjon (Andersen 2008). Vurderingen er at håndplukking er en 
god metode for denne oppgaven, da ekstremitet i forhold til prosjektene kan få frem 
forskjeller, mens representasjon i forhold til respondenter kan gi en god totaloversikt med få 
intervjuer. 
 
Totalt åtte respondenter ble intervjuet. Golicic og Mentzer (2005, 52) benytter 14 
respondenter i sin undersøkelse, og viser til litteratur som sier at åtte respondenter kan gi 
tilfredsstillende materiale for mange kvalitative formål. Hvorvidt åtte respondenter er nok i 
dette tilfellet er ikke mulig å fastslå absolutt. Forfatteren sa seg imidlertid godt fornøyd etter 
åtte intervjuer, i den forstand at de aktuelle tema var blitt godt belyst fra forskjellige sider, og 
av respondenter med forskjellige innspill. Åtte respondenter ble derfor vurdert som et 
tilfredsstillende utvalg, og innsamlingsprosessen ble stoppet (Andersen 2008).  
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3.5 Metode for analyse 
Intervjuene skulle i utgangspunktet bli tatt opp på video for å sikre etterprøvbarhet, og for å gi 
mulighet for en friere samtale uten unødvendige avbrudd. Det viste seg imidlertid at dette 
også medførte visse ulemper: Samtalen kunne bli noe kunstig, og det var ikke alle samtalerom 
som egnet seg for videoopptak. Etter at respondent nummer to ikke ønsket å bli filmet, gikk 
intervjueren derfor over til å benytte videokameraet som lydopptaker. Dette viste seg å være 
mindre skummelt, og et tilnærmet like godt lagringsmedium for analysen. Et par respondenter 
signaliserte allikevel at de reserverte seg noe så lenge lydopptakeren sto på. Etter at 
lydopptakeren ble avskrudd kommenterte de enkelttema noe friere. Intervjueren valgte derfor 
å droppe lydopptakeren på slutten av intervjuserien, og kun ta notater av samtalen. Totalt ble 
ett intervju dokumentert på video, fem på lydbånd, og to med notater. Under ett av intervjuene 
på lydbånd tok tapen slutt før intervjuet var over, og den siste delen ble derfor ikke 
dokumentert. Hvert intervju varte fra en halv til en og en halv time, avhengig av hvor mye 
respondenten hadde å tilføre. Intervjuene ble gjennomført i uke 39, og samtlige opptak og 
notater ble omgjort til maskinskrevet intervjulogg innen uke 40. Intervjuloggen utgjør noe 
over 50 sider.  
 
Innholdet i intervjuloggen ble så systematisert. Med bakgrunn i den diskuterte teorien, 
konsepter fra forskningsspørsmålene og tilleggsmomenter fra respondentene, ble det valgt 
fem hovedtema: Prosjektenes karakteristika, grad av relasjonskontrakt, resultat, rammevilkår 
og generelt om OPS.  Hver av de fire første hovedtemaene ble igjen delt inn i undertema. 
Eksempel på dette er hovedtemaet resultat, som igjen er delt inn i undertemaene totalkostnad 
for det offentlige, fortjeneste for privat entreprenør, transaksjonskostnader og design. De to 
første undertemaene er med bakgrunn i konseptene fra forskningsspørsmålene. De to siste har 
kommet til under systematiseringen, som en hensiktsmessig teoretisk inndeling av 
respondentenes svar på temaene. Svarene fra respondentene ble så koblet mot en eller flere av 
disse hovedtemaene og undertemaene. Til sist ble svarene presentert i en respondent/tema- 
matrise (Andersen 2008). 
 
Respondent/tema- matrisen ble benyttet til å kombinere dataene, og avdekke sammenhenger 
og forskjeller mellom de forskjellige temaene og respondentene (Andersen 2008). Resultatene 
av denne analysen er gjengitt i kapittel 4. Resultatene ble så analysert (kapittel 5) ut fra 
kontekst og teoretisk grunnlag, med den hensikt å kunne beskrive relasjonene mellom 
konseptene bedre, og derigjennom utarbeide forslag til en modell. 
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I analysearbeidet fremkom det uklarhet vedrørende hva en respondent hadde ment med et 
vesentlig utsagn. Dette ble avklart ved å ringe respondenten og stille tilleggsspørsmål. 
Respondenten bekreftet intervjuers opprinnelige forståelse av utsagnet. 
3.6 Dybdeintervjuet 
Dybdeintervjuene ble gjennomført av forfatteren selv. Det samme gjelder føring av 
intervjulogg og analyse av intervjuresultatene. I det etterfølgende omtales forfatteren som 
intervjueren når det gjelder aktiviteter knyttet til dybdeintervjuene. 
 
Som veiledning for intervjuene ble det benyttet tre intervjumaler (appendiks A). 
Intervjumalen for prosjektledere på Høybråten og Persbråten, og malen for respondenter på 
høyere strategisk nivå var relativt like. Forskjellen var at respondentene på høyere nivå ble 
bedt om å fokusere på forskjeller og likheter mellom prosjektene. Malen for respondenter med 
tilknytning til PDMT- prosjektet var noe forskjellig, i og med at dette prosjektet ikke har 
startet på byggefasen. Vekten ble derfor lagt på beskrivelse av den juridiske kontrakten og 
resultater av dette.  
 
Intervjumalene og spørsmålene er utarbeidet med bakgrunn i den diskuterte teori, og med 
bakgrunn i konseptene fra de spesifiserte forskningsspørsmålene. Flere ideer til aktuelle 
spørsmål er hentet fra tidligere beslektede akademiske undersøkelser (Cannon, Achrol og 
Gundlach 2000; Golicic og Mentzer 2005; Heide og John 1990; 1992; Morgan og Hunt 1994) 
av både kvantitativ og kvalitativ art. 
 
Spørsmålene ble testet ut i et pilotintervju med en respondent som ikke arbeider med OPS til 
vanlig, men som kjente godt til prosjektarbeid utenom byggebransjen. Ideen med dette var at 
dersom en respondent uten kjennskap til OPS som kontekst kunne svare på spørsmålene, ville 
det være høy sannsynlighet for at også respondenter som kjente konteksten kunne svare 
(Samtale med veileder 22 september 2008). 
 
I motsetning til intervjumalen i Golicic og Mentzers (2005) kvalitative undersøkelse, har 
denne intervjumalen relativt mange spørsmål, og noen av spørsmålene har preg av kvantitativ 
art. Årsaken til at malen har mange spørsmål er at intervjueren er uerfaren, og trenger bedre 
støtte i alternative spørsmål for å utdype emnet. Intervjumalen var i så måte ikke en 
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smørbrødliste av spørsmål som skulle stilles, men en veiledning gjennom de aktuelle temaene. 
Intervjueren sto fritt til å stille oppfølgingsspørsmål dersom en utdyping syntes interessant, 
eller til å kutte spørsmål dersom temaet var godt nok utdypet. Mot slutten av intervjuserien 
ble også spørsmålene benyttet noe friere, ettersom intervjueren ble mer trygg i rollen.  
 
To av intervjumalene inkluderer kvantitative spørsmål for å teste ut metoder for kvantitativ 
måling til senere undersøkelser. I tillegg nyttes de kvantitative spørsmålene også som et 
virkemiddel for å få tydelige og konkrete svar fra respondentene. De kvantitative spørsmålene 
ble i all hovedsak spart til slutten av intervjuet. I et par tilfeller ble spørsmålene benyttet i 
sammenheng med at temaet ble diskutert i den kvalitative delen. Kvantifiseringen ble gjort på 
to måter: De fleste spørsmål ble besvart på en skala fra 0 til 10 (For eksempel kvantifisering 
av tillit), To spørsmål ble besvart som et prosenttall relatert til et alternativt tall (tallfesting av 
totalkostnad og fortjeneste). Skalaene og spørsmålene er nærmere gjengitt i appendiks A. 
 
Respondentenes anonymitet ble vurdert i forkant av intervjuene. På den ene siden er det 
ønskelig at oppgaven i størst mulig grad er etterprøvbar. På den andre siden kan det tenkes at 
respondentene svarer friere dersom de sikres anonymitet. Antall OPS- prosjekt i Norge er 
relativt begrenset, og aktørene har god oversikt over hverandre. Forfatteren har valgt å navngi 
både de involverte partene og de tre prosjektene, da dette anses å være en viktig del av 
konteksten. I praksis kan det derfor være mulig for innvidde å gjette hvem respondentene er. 
Forfatteren har allikevel valgt å ikke navngi respondentene, samt anonymisere svarene så mye 
som mulig, som en liten terskel for lesere som er uinnvidde i miljøet. Respondentene ble 
informert om denne tilnærmingen til anonymitet i intervjuets innledning, og aksepterte dette. 
Et par respondenter var opptatt av at lydopptaket kun var for intervjuerens bruk, og at det ville 
bli slettet etter at analysen var ferdig. 
 
Det ble også gjort en vurdering av hvorvidt intervjuet skulle innledes med en presentasjon av 
oppgavens problemstilling og intervjuets hensikt. En slik presentasjon kan lettere lede 
informantene inn på rett spor og sørge for at kommentarene til en hver tid knyttes opp mot det 
aktuelle tema. På den andre siden er det fare for at presentasjonen kan gi samme effekt som 
ledende spørsmål. Dette kan gi utslag i at informantene forteller det intervjueren ønsker å 
høre, eller at informantene forsvarer sin egen handlemåte og valgt styringsform. Det siste 
momentet antas spesielt å være aktuelt i forbindelse med intervju av prosjektlederne, som har 
et eierforhold til eget prosjekt, og dermed kan ha et behov for å forsvare egne valg. 
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Respondentene ble derfor kun informert om at oppgaven handlet om OPS og enkelttema 
innenfor dette. De fikk ingen hint om at det var forholdet mellom grad av relasjonsbasert 
kontrakt og resultat som ønskes undersøkt. Det ble også tilstrebet å stille spørsmålene i en slik 
rekkefølge at det ikke gav noen motivasjon for å forsvare styringsformen i prosjektene.  
 
Intervjuet fulgte fem hovedtema: Usikkerhet, relasjonsspesifikke investeringer, grad av 
relasjonskontrakt, totalkostnad for det offentlige, og fortjeneste for privat entreprenør. 
Respondentene ble spurt om både sin egen oppfatning av temaet, og også om hvilken 
oppfatning de mente den andre part hadde om samme tema. I hovedsak var de fleste 
spørsmålene sentrert rundt hvordan respondenten oppfattet situasjonen, og 
oppfølgingsspørsmål om hva som gjorde situasjonen slik, samt hvilken betydning dette fikk. 
Når det gjelder relasjonsbasert kontrakt, ble respondentene først spurt om å svare på dette på 
generelt nivå, før de senere i intervjuet fikk spørsmål om komponentene i samme tema 
(juridisk kontrakt, forpliktelse og tillit). Dette for å undersøke om respondentene vurderte 
situasjonen likt ved fokus på konseptet og komponentene, samt for å teste hvorvidt 
respondentene la andre komponenter i konseptet.  
3.7 Validitet og reliabilitet 
Grunnlaget for god validitet og reliabilitet legges i teoretisk grunnarbeid og metodevalg 
(Andersen 2008). Metodevalgene i denne oppgaven er i stor grad bestemt av to motstridende 
hensyn: På den ene siden er det ønskelig å velge de beste metoder for god måloppnåelse, god 
reliabilitet og god validitet. På den andre siden er oppgaven begrenset av den tid og de 
ressurser som er tilgjengelig for en masteroppgave. Forfatteren har derfor søkt å gjøre 
oppgaven så god som mulig innenfor de tilgjengelige rammer.  
 
Hvorvidt resultatene i oppgaven er valide, det vil si om de måler det som er hensikten å måle 
på en korrekt måte (Andersen 2008), er vanskelig å bedømme. I tilfeller hvor ”validating 
evidence is absent” mener Golicic og Mentzer (2005, 54) at forskeren må tilstrebe ”to ensure 
the results are valid through the research design”. Denne oppgavens validitet er forsøkt 
styrket ved å redusere misforståelser under intervjuene (pilotintervju og samtale med veileder 
som forberedelse for gode intervju), mest mulig korrekt gjengivelse av svarene (lydbånd og 
intervjulogg), og en systematisk analyse og tolkning (respondent/tema- matrise). Intensjonen 
er at dette skal bidra til å redusere avviket mellom virkeligheten slik den er og beskrivelsen av 
den i resultatkapittelet. Denne tenkingen er inspirert av Golicic og Mentzer (2005, 54). 
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Oppgavens reliabilitet, det vil si hvorvidt samme resultat vil fremkomme i en gjentatt studie 
(Andersen 2008), er til en viss grad mulig å teste. Disse metodene har ikke blitt utført 
innenfor denne oppgavens rammer, men materialet ligger tilrette for at noen tester kan utføres 
på et senere tidspunkt dersom det skulle være aktuelt. Ulike former for triangulering 
(Andersen 2008) kan teste hvorvidt resultatene er uavhengige av tid og forsker. Hvorvidt 
resultatene er uavhengige av tid kan måles ved ”test- retest” av dataene (Golicic og Mentzer 
2005, 54). Intervjuloggen kan analyseres på nytt av samme forfatter på et senere tidspunkt for 
å teste hvorvidt de samme resultat fremkommer. Hvorvidt resultatene er uavhengige av 
forsker kan måles ved ”test- test” av dataene (Golicic og Mentzer 2005, 54). En annen forsker 
kan få tilgang til intervjuloggen og teste hvorvidt han kommer til samme resultat.  
 
Forfatteren har altså tilstrebet å gjennomføre en strukturert og ryddig forskning, for å sikre 
god validitet. Gitt oppgavens natur og ressursmessige begrensinger har det imidlertid ikke 
vært mulig å teste verken validitet eller reliabilitet. Visse former for triangulering er fortsatt 
mulig å anvende på materialet for senere måling av reliabiliteten. Den beste testen av 
oppgavens validitet og reliabilitet antas imidlertid å være videre forskning på temaet. Da dette 
er en eksplorativ oppgave er hensikten nettopp å gjøre forarbeid for senere kvantitativ 
forskning. 
 
Da forfatteren ikke har vært i stand til å gi noe mål på oppgavens validitet og reliabilitet, er 
det spesielt viktig å være tydelig på oppgavens begrensinger når det gjelder validitet og 
reliabilitet. Antall respondenter er begrenset til åtte, mens utvalget av analyseenheter er 
begrenset til 3 (Det enkelte OPS- prosjekt er valgt som analysenivå). Videre mangler 
oppgaven sekundære data, og triangulering er ikke benyttet. Den største begrensingen antas 
imidlertid å være forfatterens manglende erfaring som forsker. Forfatteren har noe 
fagkunnskap innenfor både temaet og konteksten, men har ikke drevet med akademisk 
kvalitativ forskning tidligere. Dette kan redusere den forskningsfaglige kvaliteten, både fordi 
forfatteren har begrensede kunnskaper, men også fordi forfatteren mangler trygghet og 
erfaring i rollen. Forfatterens faglige kunnskap og bakgrunn fra byggebransjen kan i verste 
fall bety en ulempe i forhold til forutinntatthet, og et ubevisst ønske om å bekrefte egne 
meninger. Forfatteren har forsøkt å være bevisst begrensingene nevnt ovenfor, men de betyr 
like fullt en risiko for oppgavens validitet og reliabilitet. Begrensinger som ikke er nevnt kan 
bety en enda større risiko, i det forfatteren ikke har vært bevisst utfordringene knyttet til dem. 
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4 Resultater 
I dette kapittelet presenteres resultatene fra dybdeintervjuene. Respondentenes svar er loggført 
og systematisert i en respondent/tema- matrise, og funnene innenfor de enkelte hovedtema og 
undertema presenteres i underkapitlene nedenfor. 
4.1 Respondentene 
Noen av respondentene som ble intervjuet viste seg å ha koblinger mot flere av prosjektene 
enn det som var ventet. Videre var det noen som hadde andre stillinger og roller inn mot 
prosjektet enn først antatt. Felles for dem alle var imidlertid at de hadde nøkkelroller i en eller 
annen forstand, og de hadde således god oversikt enten over prosjektet som helhet, eller over 
enkelte fagfelt. Antall respondenter innenfor hvert prosjekt fremgår av tabellen nedenfor 
(Tabell 1). En av respondentene som er ført opp i kolonnen for offentlig part var innleid 
juridisk bistand. Totalt antall respondenter for alle tre prosjektene var åtte (flere respondenter 
representerte flere prosjekt). 
 
Prosjekt Respondenter fra 
offentlig part 
Respondenter fra 
privat part 
 Totalt antall 
respondenter 
Persbråten 3 3 6 
Høybråten 3 2 5 
PDMT 2 1 3 
Tabell 1: Antall respondenter i hvert prosjekt 
 
Intervjueren kjente en respondent fra skolesammenheng, og en annen fra tidligere dialog om 
oppgaven. De øvrige seks respondentene var ukjente for intervjueren. Relasjonene til de to 
respondentene som intervjueren kjente til, antas å være uproblematiske, men de kan ha ført til 
en noe friere samtale.  
4.2 Prosjektenes karakteristika 
Det var lite uenighet å spore blant respondentene når det gjaldt prosjektenes karakteristika. I 
den grad respondentenes beskrivelse av prosjektene var forskjellige, bar dette mer preg av 
utfyllende opplysninger enn uenighet. Dette gjaldt mer objektive forhold som tid og rom, men 
det gjaldt også mer subjektive forhold som karakteristikk av prosjektenes styringsform. 
Nedenfor oppsummeres respondentenes beskrivelse av prosjektene: 
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4.2.1 Osloskolene 
Persbråten og Høybråten, også kalt Osloskolene, ble lyst ut av Undervisningsbygg som to 
selvstendige prosjekter. Konkurransene og kontraheringsfasene hadde parallelle løp, og 
kontraktsgrunnlagene var svært like. Pristilbud ble gitt høsten 2003, leverandør ble valgt i 
2004, forhandlingsfasen varte fra høsten 2004 til april 2005, og Oslo bystyre godkjente 
prosjektene 20 juni 2005. Skanska ble valgt som entreprenør for begge prosjektene, med SG 
finans som finansieringsinstitusjon og formell byggherre (Skanska eiendom ivaretok 
byggherrefunksjonen i praksis), og Core som leverandør av vedlikeholdstjenester.  
 
Prosjektenes kravspesifikasjon og kontraktshierarki var relativt omfattende. Enkelte 
respondenter hevder at byggebeskrivelsen i utgangspunktet var forberedt for hovedentreprise 
(mer detaljert og spesifikk), men dette er ikke bekreftet av respondentene fra 
Undervisningsbygg. Respondenter fra begge sider er imidlertid tydelige på at 
kontraktsdokumentene er relativt omfattende og kompliserte. Etter kontraktssignering var 
prisen bundet, og byggene ferdig prosjektert, klare for byggestart. 
 
Forskjellen i prosjektene frem til kontraktssignering lå i utgangspunktet i de tekniske hensyn 
til skolenes utforming: Mens Høybråten skole hadde en gammel ærverdig bygningsmasse som 
krevde renovering, hadde Persbråten skole en brakkeriggsløsning som kunne rives til fordel 
for nytt bygg. Høybråten skole representerte derfor en høyere risiko knyttet til uforutsette 
forhold, noe man gjerne opplever ved renoveringsarbeider.  
 
Respondentene er relativt samstemt i at den neste forskjellen mellom prosjektene kom til 
uttrykk gjennom byggefasen. Persbråten hadde samme prosjektledelse fra Skanska 
entreprenør gjennom hele prosjekterings- og byggefasen, mens på Høybråten byttet Skanska 
entreprenør både prosjekteringsleder og prosjektleder. Høybråten beskrives jevnt over som et 
prosjekt med høyere konfliktnivå og med mer firkantet, detaljfokusert og formell tilnærming 
til prosjektstyringen, mens Persbråten beskrives med ord som smidigere, mer fleksibel og mer 
løselig håndtering. Denne forskjellen mellom samarbeidsform i prosjektene beskrives av 
begge parter, og av respondenter fra begge prosjektene, selv om ordbruken og vektlegging av 
forskjellene er noe varierende.  
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Persbråten ble ferdigstilt til skolestart i 2007, mens Høybråten ble ferdigstilt i 2008. Etter 
ferdigstillelse skal firmaet Core levere drift- og vedlikeholdstjenestene på byggene frem til 
Undervisningsbygg overtar dem etter 24 år. 
4.2.2 Politiets Data og Materielltjeneste 
PDMT lyste ut begrenset anbudsinnbydelse med forhandlinger høsten 2007. Interesserte 
tilbydere ble prekvalifisert høsten 2007, og tilbudsmateriale ble sendt ut til tre prekvalifiserte 
tilbydere i februar 2008. Disse leverte tilbud 1 mai 2008, og leverandør ble valgt før 
sommerferien. Frem til jul 2008 skal valgt tilbyder utarbeide forprosjekt i samarbeid med 
PDMT, og byggefasen starter etter at begge parter er enige. Etter ferdigstilt bygg skal PDMT 
leie av tilbyder i 30 år, med 10 års opsjon på forlengelse. Etter leieperiodens utløp beholdes 
bygget av den private tilbyderen.   
 
De respondentene som kjenner alle tre prosjektene beskriver anbudsinnbydelsen, 
kontraheringen og prosjekteringen som vesentlig forskjellig mellom Osloskolene og PDMT. 
PDMTs anbudsinnbydelse var basert på en brukerbeskrevet behovs- og funksjonsanalyse, og 
tilbyderne leverte anbud med bakgrunn i en funksjonsrettet kravspesifikasjon. På bakgrunn av 
de arkitektoniske og tekniske løsninger, prosjektkostnader og finansieringsordninger som 
tilbyderne foreslo, innledet PDMT forhandlinger med tilbyderne. Etter kontraktssignering 
med den tilbyder som vant prosjektet, er tilbudt pris et utgangspunkt for videre felles arbeid. 
Tilbyder utarbeider så forprosjekt i samarbeid med PDMT etter prinsippene for åpen bok 
Åpen bok betyr at PDMT har full innsikt i tilbyders beregnede kostnader og fortjeneste, og at 
PDMT betaler den faktiske kostnaden pluss et avtalt påslag. Partene skal i fellesskap arbeide 
for å oppnå en best mulig balanse mellom pris og ønsket funksjonalitet, og etter avsluttet 
forprosjekt låses prisen. På dette tidspunkt har PDMT mulighet for å trekke seg fra prosjektet, 
og betale tilbyder for faktiske utgifter ved forprosjekteringen. Dersom PDMT velger å 
godkjenne forprosjektet starter tilbyder detaljprosjektering og utbygging. Leieprisen er da låst 
for hele leieperioden, og tilbyder tar risikoens oppside og nedside. 
4.3 Kontekst 
Forfatteren bygde argumentasjonen i teorikapittelet på antakelser av at OPS som kontekst 
ville påvirke to av Williamsons (1979) dimensjoner: Graden av usikkerhet og graden av 
relasjonsspesifikke investeringer. Respondentenes syn på disse dimensjonene er gjengitt 
nedenfor. 
 Relasjonskontrakter i Offentlig Privat Samarbeid 
 - 37 -  
4.3.1 Usikkerhet 
For det offentliges del trakk flere frem kontraktsrisiko som en av de viktigste usikkerhetene. 
Med dette mente respondentene usikkerheten knyttet til i hvilken grad det offentlige hadde 
kontraktsfestet alle forhold. En av respondentene for det offentlige nevnte at de hadde gjort en 
risikovurdering, og funnet at kontraktsrisiko var den største risikoen i prosjektet. 
 
Et par respondenter trakk også frem finansiell risiko som et vesentlig risikoelement for det 
offentlige. PDMT har valgt å binde leiesummen til en fastpris etter signert forprosjekt, med en 
årlig fastsatt husleieøkning på 2,5 %. For PDMTs del er den finansielle risikoen dermed 
knyttet til hvor gunstig en husleieøkning tilsvarende Norges Banks inflasjonsmål er 
sammenlignet med utviklingen i markedet. Undervisningsbygg har valgt en husleieberegning 
hvor en nedbetaling av prosjektkostnadene legges til grunn, og hvor renten følger 5 års swap 
med et tillegg for finansinstitusjonens risiko og fortjeneste. Renten rulleres hvert femte år, og 
Undervisningsbyggs risiko er dermed knyttet til rentenivået på det tidspunktet swapen 
rulleres. 
 
De fleste respondenter fra det offentlige uttrykte et ønske om å flytte risiko over på den 
private tilbyder. Et par respondenter fra Undervisningsbygg fortalte om eksempler på risiko 
de selv valgte å ta, fordi det ble for dyrt å legge dette på Skanska. Dette var risiko knyttet til 
tekniske forhold, som asbest i gammelt bygg og grunnforhold. 
 
En respondent påpekte forskjellen i det offentliges risiko ved valg av henholdsvis 
hovedentreprise og OPS. Vedkommende mente at det offentlige tar all risiko for uforutsette 
forhold i en hovedentreprise: Alt som ikke er beskrevet beregnes som tillegg. Respondenten 
mente at det offentlige ikke burde ta slik risiko: ”Fordelen med OPS er at man overfører 
risiko til noen som, nummer en; skjønner seg på hva risiko er, og nummer to; kan håndtere 
den… i sånne byggeprosjekter er det masse risiko som byggherren ikke skulle ta, og som de 
nummer to ikke vet at de tar en gang” 
 
En respondent fra Undervisningsbygg mente at de hadde god kontroll på pris og tid, men at 
kvaliteten i prosjektet måtte spesifiseres godt i kontraktsdokumentene for å beholde kontroll. 
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En respondent som kjente alle tre prosjektene mente at PDMT- modellen gav noe mer slipp 
på detaljkontroll, og at dette i så måte betydde en risiko. Vedkommende påpekte videre at 
Osloskolene hadde fast pris ved kontraktsinngåelse, mens PDMT har fast pris først etter 
avsluttet forprosjekt. PDMT har dermed større risiko også knyttet til pris. 
 
Mens de fleste respondenter snakket om risiko knyttet til distribusjon mellom partene og 
opportunistisk atferd, var det en respondent som gjorde et poeng ut av de tekniske 
usikkerhetene i det å gjennomføre et byggeprosjekt: ”Usikkerhet er jo nesten alt… Det har 
nemlig ikke vært bygd før det vi skal bygge. Du kan jo si at usikkerhet i et byggeprosjekt er 
delt i to: Teknisk usikkerhet, risiko egentlig, og økonomisk. Det tekniske går gjerne over i 
økonomi etterpå. Som jeg sier så er uansett bygg i Norge ikke bygd før. Selv om det er likt noe 
annet er det ikke det samme. Særlig når du går på en skole er alt nytt. Teknisk så har du 
grunnforhold, fundamentering, velge riktige løsninger, samt usikkerhet i løsninger i bygget 
generelt. Noen usikkerheter kan koste tusener, millioner av kroner hvis det ikke velges riktig.” 
 
Med unntak av respondenten sitert ovenfor, gav de fleste respondenter uttrykk for at 
usikkerheten i de aktuelle prosjektene ikke var spesielt høy. De fleste snakket da om at 
usikkerheten ikke var spesielt høyere enn normalt, eller at de hadde kontroll på risikoen. En 
respondent påpekte imidlertid at Skanska hadde vært noe usikre på kontraktsformen i 
Osloskolene, og lagt inn en større uforutsett- post enn i vanlige anbud. En annen respondent 
mente at OPS innebar mindre risiko for det offentlige enn en ordinær entreprise, da drift og 
vedlikeholds- elementet sikret at tilbyder hadde incentiv for å ta totalansvar for 
livsløpskostnader. Fire av fem respondenter som tallfestet usikkerheten på en kvantitativ 
skala, gav uttrykk for meget lav usikkerhet (2-3 på en skala fra 0 til 10). 
4.3.2 Relasjonsspesifikke investeringer 
Noen respondenter uttrykte at spørsmålene knyttet til relasjonsspesifikke investeringer var 
vanskelige å skjønne. Spørsmålene ble justert til senere intervjuer, men det var få 
respondenter som brukte mye tid på dette temaet. 
 
De fleste respondentene mente at de ikke hadde gjort store relasjonsspesifikke investeringer. 
Både på privat og offentlig side ble det nevnt at de hadde brukt noe mer ressurser på å sette 
seg inn i OPS. Dette var tilegnet kompetanse som de mente at de i stor grad kunne ta med 
videre i senere prosjekt, og som dermed ikke var fullt ut å regne som relasjonsspesifikke 
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investeringer. En respondent for Undervisningsbygg mente at Skanska hadde investert mye 
penger og arbeidstid for å få anbudet på Osloskolene. 
4.4 Grad av relasjonskontrakt 
Respondentene ble spurt om tre konkrete tema for å avdekke graden av relasjonskontrakt: 
Tillit, forpliktelse og juridisk kontrakt. De ble i tillegg bedt om å beskrive relasjonen mellom 
partene mer generelt. 
4.4.1 Tillit 
Samtlige respondenter som hadde en rolle i et enkeltprosjekt beskrev tilliten til den andre part 
som god. Noen respondenter tilkjennegav at tilliten varierte, både i forhold til enkeltpersoner i 
prosjektet, og i forhold til at man trengte tid for å etablere tillit. Flere respondenter pekte på 
forhold som kunne redusere tilliten, så som den andre parts oppførsel fra det aktuelle og 
tidligere prosjekt.  
 
Til tross for at respondentene var enige om at styringsformen på Persbråten og Høybråten var 
forskjellig, ble det ikke uttrykt noen markant forskjell i hvordan respondentene opplevde 
tilliten på de to prosjektene. Representanter fra begge prosjektene hevdet at de opplevde høy 
grad av tillit, og samtidig tilkjennegav representanter fra begge sider at tilliten bygde seg opp 
over tid og viste til utfordringer som kunne ødelegge tillit. Ved tallfesting av tilliten til den 
andre part oppgav respondentene høye tall. Av de respondentene som kjente til begge 
prosjektene, var det kun en som skilte mellom Høybråten og Persbråten ved tallfesting av 
tillit. 
 
En respondent knyttet tillit til selve kontraktsgrunnlaget, og mente at bestillers modenhet i 
forhold til å gi fra seg kontroll er avgjørende for suksess. 
 
Felles for alle respondenter, både fra Persbråten, Høybråten og PDMT, var at de tilla tillit høy 
viktighet, og alle vektla at tillit var en viktig forutsetning for å lykkes i prosjektet.  
4.4.2 Forpliktelse 
Respondentene var tydelige på at forpliktelse er viktig i en relasjon, og at de følte seg selv 
forpliktet til å bidra til å opprettholde en god relasjon. De oppgav forskjellige grunner til 
dette. En sa at de er oppdratt og kurset til det i organisasjonen. En annen sa at forpliktelse gir 
tillit, som igjen gir et godt samarbeid. Samme respondent sa også at dette er viktig for å 
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ivareta organisasjonens rykte. Respondentene hadde altså forskjellig tilnærming til 
forpliktelse, men felles for alle, både Høybråten, Persbråten og PDMT, var at de tilla 
forpliktelse høy viktighet.  
 
Respondentene ble bedt om å tallfeste hvor stor forpliktelse de følte til å bidra til en god 
relasjon. Det var kun to respondenter som ikke oppgav meget høye verdier. Det er interessant 
å merke seg at begge disse respondentene representerer Persbråten, som jo ble beskrevet som 
et prosjekt med høy grad av samarbeid. Begge disse respondentene uttrykte seg allikevel 
gjennom eksempler og andre generelle uttalelser, som meget interessert i å bidra til en god 
relasjon. En av dem sa det slik: ”Jeg følte meg ikke så veldig forpliktet. Jeg så det også som 
en egeninteresse”. Senere i intervjuet sa respondenten: ”Der vi var uenige så vi stort på det 
begge parter, og møttes på halvveien og la det bak oss”. Slik intervjueren oppfattet disse 
respondentene var de meget interessert i å bidra til en god relasjon, men de oppgav lave 
verdier fordi de ikke følte forpliktelsen som en tvang. De var med andre ord meget dedikert til 
å bidra, uten at de beskrev det som en forpliktelse. 
4.4.3 Juridisk kontrakt 
Respondentene fra Persbråten og Høybråten var relativt samstemt i at de kunne ønsket seg 
endringer i kontrakten. Selve kontraktsdokumentene, som besto av flere kontrakter i et 
bestemt kontraktshierarki, ble beskrevet som vanskelig å få oversikt over, fragmenterte, 
komplekse, og uklare. Respondentene ønsket seg enklere og mer forståelige 
kontraktsdokumenter. 
 
Et av de viktigste vedleggene til kontrakten er kravspesifikasjonen, som beskriver hva som 
skal bygges. Denne ble beskrevet som omfattende og spesifikk. Enkelte respondenter pekte på 
at kravspesifikasjonen ikke var så konkret og detaljert som i en hovedentreprise, hvor alle 
mengder beskrives linje for linje. De mente kravspesifikasjonen i større grad beskrev 
funksjoner, og lot entreprenøren få velge løsning. Disse respondentene var tydelige på at 
kravspesifikasjonen allikevel var relativt detaljert på en del punkter, og mer enn det som var 
nødvendig. Hovedinntrykket av tilbakemeldingene fra respondentene på Persbråten og 
Høybråten, var at kravspesifikasjonen burde vært mindre omfattende og mindre detaljert. Den 
burde lagt mer vekt på funksjonskrav i stedet for tekniske detaljer.  
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To respondenter kom med syn som avviker noe fra hovedinntrykket: Den ene mente at det 
burde vært mindre fokus på tekniske detaljer i forhold til selve byggkonstruksjonen, mens det 
samtidig burde vært lagt større vekt på å beskrive overflatene i bygget. Respondenten vil altså 
gi entreprenøren friere tøyler til å bestemme løsning på noen felt, men strammere på andre. 
Den andre respondenten uttrykte at en kontrakt som beskriver alt mest mulig perfekt er det 
optimale. En kontrakt ”som regulerer alle forhold du kan tenke deg fremover, som er godt 
formulert og som løser alt på en fornuftig måte”, ble beskrevet som en ”innertier”. På 
oppfølgingsspørsmål presiserte denne respondenten at dette er et mål som bør tilstrebes i 
praksis, og ikke bare et teoretisk idealmål. Erfaringene fra tidligere OPS- prosjekter vil 
respondenten ta med til senere prosjekt, for å gjøre kontraktene enda mer spesifikke og bedre, 
og regulere flest mulig av de vesentlige forhold som kan påvirke partene. 
 
Et interessant moment som ble brakt fram av en av respondentene fra Osloskolene, er at 
dersom prosjektet ikke hadde vært organisert som en OPS, men som en ordinær 
totalentreprise, måtte kontrakten vært bedre spesifisert. Dette fordi entreprenøren i OPS- 
kontrakten holdes ansvarlig for valgte løsninger gjennom 24 års drift og vedlikehold, mens 
man i en totalentreprise ikke vil ha samme incentiv for å levere god kvalitet. Kvaliteten må 
dermed fastsettes mer konkret i en ordinær totalentreprise. 
 
Respondentene fra PDMT- prosjektet var langt mer positive til sin kontraktsutforming, enn 
det respondentene fra Osloskolene var til sin. De respondentene som kjente alle tre 
prosjektene, fremholdt PDMT- modellen som den beste av de to. En av respondentene mente 
PDMT- modellen var svært nært den optimale måten å organisere OPS- prosjekter på i 
byggsammenheng. 
 
Det var noe forskjellig oppfatning i forhold til praktisk bruk av den juridiske kontrakten i 
prosjektet. Tre respondenter støttet seg mer eller mindre til å etablere en felles 
kontraktsforståelse i starten, for deretter å kjøre prosjektet uten å henvise mye til kontrakten. 
To andre respondenter mente derimot at det var nyttig å bruke den juridiske kontrakten aktivt 
gjennom hele prosjektet. En av disse uttrykte at en aktiv kontraktsbruk er en nøytral og enkel 
måte å avgjøre diskusjoner og konflikter på.  
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4.4.4 Generelt om graden av relasjonskontrakt 
De fleste respondentene fremhevet samarbeid mellom partene som viktig. En av 
respondentene kommenterte at samarbeid ikke bare var fordelaktig, men helt nødvendig for å 
bli ferdig på tiden. Vedkommende mente at den korte byggetiden på Persbråten ikke kunne 
latt seg gjennomføre uten en løsningsorientert tilnærming fra begge parter. En annen mente at 
samarbeid medførte mindre tidsbruk og ressurser på konflikter, og dermed skapte bedre 
økonomi gjennom at prosjektledelsen kunne rette oppmerksomheten mot å gjennomføre et 
godt prosjekt: ”Enkelte prosjekter har et høyt konfliktnivå, og døgnet har 24 timer, så da 
kommer det an på hvor du legger fokuset”. 
 
Samtidig som at noen av respondentene pekte på smidighet og fleksibilitet som uttrykk for 
samarbeid, ble det uttrykt at samarbeid også handler om å stille krav til hverandre og 
kontrollere hverandre. Det blir videre pekt på at et godt samarbeid fordrer at man evner å ta 
avgjørelser. 
 
En respondent pekte på at ulike entrepriseformer krever ulik grad av samarbeid. En 
hovedentreprise er i utgangspunktet ferdig beskrevet med alle mengder, og alt som er utenom 
byggebeskrivelsen beregnes som tillegg. Her ligger det incentiv for entreprenøren til å finne 
så mye tillegg som mulig, og samarbeid er mindre viktig, mente respondenten. I en 
totalentreprise, og spesielt en som omfatter design og utvikling, er ikke alt ferdig beskrevet på 
forhånd. Dersom man tar utgangspunkt i en funksjonsbeskrivelse er det nødvendig å være 
rundere i kantene, og man behøver et bedre samarbeid, i følge respondenten.  
4.5 Totalkostnad, fortjeneste, transaksjonskostnader og design 
Både problemdefinisjonen og de mer spesifiserte forskningsspørsmålene spør etter 
påvirkningen på OPS- prosjektets ”resultat”. Komponenter av prosjektets resultat er derfor 
kandidater til å bli avhengige variabler i en modell. Intervjumalen tok utgangspunkt i to 
uttrykk for ”resultat”: Det offentliges totalkostnad og den private parts fortjeneste. Under 
intervjuene og i kategoriseringen av svarene i ettertid kom det frem at det også er 
hensiktsmessig å studere respondentenes svar i to nye kategorier: Transaksjonskostnader og 
design. 
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4.5.1 Totalkostnad for det offentlige 
Ingen respondenter mente det offentlige har fått for høye totalkostnader, verken på Persbråten, 
Høybråten eller PDMT. Respondentene uttrykte seg imidlertid noe forskjellig i forhold til 
hvor positivt de mente det offentlige kommer ut. Noen var forsiktige i sine anslag. En 
karakteriserte prosjektene som ”fornuftig priset”, andre vektla at det offentlige vil ha et bedre 
bygg på sikt. En av respondentene trodde det offentlige må betale mer de første 25 år, men at 
bygget deretter ville ha en høyere restverdi, da den private aktøren vil vedlikeholde bygget 
bedre enn det offentlige ville gjort. Andre respondenter var mer sikre på at det offentlige har 
fått mye for pengene.  
 
Det er imidlertid interessant at respondentene ikke tilkjennegav en vesentlig kostnadsforskjell 
på Persbråten og Høybråten. De respondentene som hadde oversikt på høyere nivå mente det 
ikke var noen forskjell. I den grad det kunne spores noen forskjell, var respondentene for 
Persbråten noe mer positive til det offentliges besparelser enn respondentene for Høybråten. 
Hovedinntrykket er imidlertid at de to skolene kom likt ut. 
 
En respondent mente at private aktører er i stand til å utføre billigere drift og vedlikehold enn 
det offentlige, og tre respondenter uttrykte at en OPS- modell gir bedre totaløkonomi gjennom 
at det offentlige binder seg til drift og vedlikehold, og dermed ikke har mulighet for å gjøre 
dette til en salderingspost. Det er interessant å merke seg at dette siste standpunktet ble uttalt 
av representanter både fra offentlig og privat side. 
 
To respondenter hevdet at det var gjort besparelser i at entreprenøren ble motivert til å tenke 
helhetlig. OPS- modellen gir incentiv for å velge byggemetoder som gir den beste 
totaløkonomien med hensyn til både oppføring og drift og vedlikehold. En av disse mente 
imidlertid at det ville være mulig å hente ut enda mer ved helhetlig tenking. To andre 
respondenter hevdet at kontrakten var for spesifisert til å utnytte potensialet i OPS.  
 
En respondent mente at nøkkelen til en god totaløkonomi i OPS er finansiering, og pekte på at 
tilbyderen med den laveste prosjektkostnaden hadde den høyeste leien i tilbudet til PDMT. 
Vedkommende mente at rentefoten som legges til grunn ved beregning av leien vil være helt 
avgjørende. 
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En respondent som uttalte seg om PDMT, mente at det ligger i et byggeprosjekts natur at de 
største kostnadene fastsettes tidlig i planleggingsfasen, og at aktørene har mindre og mindre 
påvirkningsmulighet på kostnadene utover i byggeprosjektet. Dette var grunnlaget for at 
PDMT valgte åpen bok- løsning (bestiller betaler etter budsjettert kostnad pluss påslag) frem 
til ferdigstilt forprosjekt, og deretter låste prisen (leverandør binder seg til pris) før byggestart 
i PDMT- prosjektet. De mente at det offentliges gevinst ved åpen bok og samarbeid om å 
kutte kostnader var størst i planleggingsfasen, mens det i byggefasen var riktig å overlate 
risikoens oppside og nedside til entreprenøren for å gi incentiv til effektiv drift. 
4.5.2 Fortjeneste for privat entreprenør 
Oppfatningene om fortjenesten for privat aktør divergerte mellom respondenter som 
representerte den private og den offentlige part. Mens respondenter fra Skanska hevdet at de 
hadde tjent penger på prosjektene, hadde respondentene fra Undervisningsbygg en oppfatning 
av at Skanska hadde strekt seg langt av rent strategiske årsaker; for å ha gode OPS- prosjekt 
som referanse. 
 
Heller ikke under fortjeneste var det noen vesentlig forskjell mellom Persbråten og 
Høybråten. En respondent antydet at Persbråten kom noe bedre ut enn Høybråten, men 
presiserte at han var usikker på tallene på Høybråten. En annen respondent holdt frem at 
Skanskas første prosjektleder på Høybråten var meget dyktig i teknisk drift av byggeplassen, 
og at det var noe av grunnen til at Høybråten kunne vise til bra resultater. 
 
I og med at PDMT- prosjektet ikke er oppstartet er det naturlig nok ingen erfaringstall for 
fortjenesten til privat entreprenør. Foreløpig arbeider partene med åpen bok (bestiller har 
innsyn i, og betaler etter leverandørens budsjetterte kostnad pluss påslag). 
4.5.3 Transaksjonskostnader 
Enkelte av respondentene syntes mye sikrere i sine uttalelser når det gjaldt 
transaksjonskostnader enn når det gjaldt totalkostnad og fortjeneste. Noen av disse 
respondentene brukte uttrykket transaksjonskostnader selv, andre omtalte kostnader og 
ressursbruk som hører inn under begrepet, uten at de selv brukte det. 
 
Respondenter som uttalte seg om PDMT- prosjektet var tydelige på at de mente denne 
modellen gir lave transaksjonskostnader. To av respondentene pekte på at OPS er kjent for å 
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medføre høye transaksjonskostnader, mens de selv mente at PDMT- modellen er et bevis for 
det motsatte. En respondent fra Skanska fortalte at de brukte langt mindre tid og penger på å 
regne anbud på PDMT- prosjektet enn på Oslo- skolene, grunnet enklere kontraktstekster og 
en ryddigere og raskere prosess. Han fortalte også at Skanska brukte mye penger på jurister i 
forbindelse med Osloskolene, i og med at kontraktene var så komplekse. Samtidig fortalte en 
respondent fra PDMT at noe av årsaken til at de benyttet modellen var at de hadde lite penger 
til prosjektutarbeidelse, og de valgte derfor en modell hvor de kunne utnytte kompetansen i 
markedet, og dermed spare tid og ressurser selv.  
 
Respondentene pekte videre på at i PDMT- modellen er entreprenørene kun i konkurranse 
frem til de leverer et skisseprosjekt med pris. Deretter er det bare en entreprenør som har 
kostnader frem til forprosjekt. Dette sparer kostnader hos de entreprenørene som ikke får 
anbudet. I modellen til Oslo- skolene har alle konkurrentene kostnader frem til ferdig 
detaljprosjekt. I PDMT- modellen reduseres de totale transaksjonskostnadene ved at anbudet 
leveres tidligere i prosjekteringsprosessen. Antall aktører som pådrar seg 
transaksjonskostnader reduseres tidligere i prosessen. I tillegg velger bestiller å prosjektere i 
samarbeid med tilbyder, og reduserer dermed muligheten for dobbeltarbeid ved prosjektering. 
Hovedargumentet til de som forsvarer PDMT- modellen oppsummeres av en av 
respondentene: Ved at bestiller og tilbyder gjør store deler av planleggingen sammen spares 
tid og transaksjonskostnader. 
 
Respondentene som kun kjente til Osloskolene uttalte seg mindre direkte om 
transaksjonskostnader, men de berørte temaet på to områder: Høye transaksjonskostnader 
knyttet til en komplisert og vanskelig juridisk kontrakt, og fordelen ved et godt samarbeid 
som sparer transaksjonskostnader gjennom å bruke mindre tid og ressurser på konflikter. 
Spesielt en av respondentene var bevisst på dette siste punktet.  
4.5.4 Design 
En respondent hevdet at PDMT- modellen sikrer innovasjon. Ved ikke å beskrive ønsket 
løsning, men være bevisst på å beskrive hvilken funksjon bygget skal oppfylle; skapes flere 
løsninger gjennom konkurranse mellom tilbydere som tenker ulikt. Gjennom innovasjon 
skapes bedre og mer fleksible bygg. En annen argumenterer på en lignende måte, og hevder at 
PDMT- modellen gir bedre mulighet for å utnytte felles kunnskap i utviklingsfasen.  
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Av de respondentene som kun kjenner Osloskolene uttrykte samtlige at OPS- modellens drift- 
og vedlikeholdselement sikrer gode løsninger. Hovedargumentet til respondentene var at 
leverandøren motiveres til å tenke livsløpskostnader, i og med totalansvar for økonomien i 20- 
30 år. Det trekkes frem eksempler på at entreprenøren har valgt høyere kvalitet for å sikre 
lavere drifts- og vedlikeholdsutgifter.  
 
Noen av respondentene fra Osloskolene mente allikevel at det ville være mulig å oppnå enda 
bedre løsninger dersom kravspesifikasjonen var mindre detaljert. Entreprenøren kunne bidratt 
med flere gode løsninger dersom de sto mer fritt, argumenterer disse respondentene. De 
mener derfor at kravspesifikasjonen burde vært mer funksjonsrettet. 
4.6 Generelt om OPS 
Respondentene ble til sist gitt anledning til å kommentere OPS- modellen mer generelt. De 
aller fleste anbefalte modellen. En respondent uttrykte at modellen var anvendbar til 
utbyggingsprosjekter, men ikke til prosjekter som innbefattet rehabilitering. En annen 
respondent mente at et hvert prosjekt er unikt, og derfor må vurderes separat: Noen prosjekter 
kan være gunstige som OPS, andre ikke. 
 
En respondent mente OPS kunne defineres i tre trinn: ”OPS er tredelt: Totalentreprise hvor vi 
har ansvar for mengdeberegning. For å få full nytte av oss som entreprenør bør 
totalentreprisen i tillegg ta med designelementet, hvor entreprenøren foreslår løsning... Neste 
trinn er å leie i stedet for å eie: Finansiering. Det er ikke bestandig behov for finansiering. 
Kommune og stat finansierer gjerne billigere enn det andre gjør. Det kan være forskjellige 
årsaker til at man ønsker å gjøre det sånn. Vi kunne stoppe ved å leie, men den største 
gevinsten ligger i at den som designer, prosjekterer og bygger også tar risikoen for drift og 
vedlikehold. Essensen i OPS er egentlig overføring av risiko.” 
 
Flere respondenter fremhevet drift- og vedlikeholdselementet i OPS som positivt. De mente 
dette gav incentiver for rett kvalitet og totaløkonomi. To respondenter pekte på at det allikevel 
var viktig å bygge inn incentiver for kvalitet i avtalen; for eksempel punkt i avtalen som 
regulerte straff og premie forbundet med måloppnåelse.  
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4.7 Erfaringer knyttet til kvantitative spørsmål 
Seks av respondentene ble stilt kvantitative spørsmål, både som et middel i den kvalitative 
studien, men også for å teste ut kvantitative spørsmål til senere forskning på temaet.  
 
Spørsmålet om tillit virket hensiktsmessig, i den forstand at respondentene skjønte spørsmålet 
uten videre forklaring, og virket til å ha en lik forståelse av hva de svarte på. Spørsmålet om 
graden av relasjonskontrakt og spørsmålet om relasjonsspesifikke investeringer virket ikke 
hensiktsmessige, da respondentene trengte mye forklaring og ikke virket komfortable i 
forståelsen av spørsmålet. De øvrige spørsmålene virket greie, men ikke optimale. Disse vil 
trenge revidering før de benyttes i en kvantitativ studie: 
 Spørsmålet om forpliktelse ble oppfattet helt bokstavelig av to respondenter. De gav en 
lav tallfesting på det kvantitative spørsmålet, mens de i intervjuet ordla seg slik at 
intervjueren fikk inntrykk av at de vektla å bidra til gode relasjoner (se kapittel 4.4.2). 
 Spørsmålene om fleksibel kontrakt og fleksibel praktisering virket nokså greie, men en 
respondent var usikker på hva som mentes med ordet fleksibel. En respondent hadde også 
problemer med å skille de to spørsmålene fra hverandre. 
 Respondentene virket til å tolke spørsmålet om usikkerhet relativt likt. Forståelsen av 
dette spørsmålet vil imidlertid bli nærmere diskutert i kapittel 5.1. 
 En respondent gav tydelig uttrykk for usikkerhet i tolkningen av spørsmålene om 
totalkostnad for det offentlige og fortjeneste for privat entreprenør. Andre respondenter 
trengte også noe tid på tolkningen av disse spørsmålene. 
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4.8 Oppsummering av respondentenes tilbakemeldinger 
Tabell 2 gir et meget kortfattet ekstrakt av respondentenes tilbakemeldinger.  
Hovedtema Undertema Respondentenes tilbakemelding 
Høybråten  Omfattende og komplisert kontrakt 
 Etter kontraktssignering: Klart byggestart, 
bundet pris 
 Renoveringsarbeid: Høyere risiko 
 Byggefase: Høyere konfliktnivå, 
detaljfokusert, formell ledelse 
Persbråten  Omfattende og komplisert kontrakt 
 Etter kontraktssignering: Klart byggestart, 
bundet pris 
 Byggefase: Smidig, fleksibel ledelse, mer 
løselig håndtering 
Prosjektenes 
karakteristika 
PDMT  Enkel kontrakt basert på funksjonskrav 
 Etter kontraktssignering: Felles 
forprosjektering, åpen bok 
 Etter forprosjekt: Godkjenning, bundet pris 
 Byggefase: Ingen erfaring ennå 
Usikkerhet  Kontraktsrisiko 
 Finansiell risiko 
 Offentlig part ønsker lite risiko 
 Hovedentreprise: mer risiko til offentlig part 
 Lav usikkerhet i de aktuelle prosjekter 
 En respondent: Høy usikkerhet i alle 
byggeprosjekt 
Rammevilkår 
Relasjonsspesifikke 
investeringer 
 Lave relasjonsspesifikke investeringer 
 PDMT gav lavere investeringer enn 
Osloskolene 
Tillit  Ingen markant forskjell i tillit: Høy, bygde 
seg opp over tid, eks på utfordringer 
 Tillit en forutsetning for å lykkes 
Forpliktelse  Ingen markant forskjell i forpliktelse 
 Forpliktelse viktig i prosjektet 
Juridisk kontrakt  Osloskolene: Flertallet ønsket seg enklere 
og mer forståelige kontrakter, mindre 
omfattende og detaljert kravspesifikasjon 
 Alternativt syn: Detaljbeskrivelse viktig 
 OPS muliggjør lavere detaljgrad 
 PDMT- modellen bedre enn Osloskolene 
Grad av 
relasjonskontrakt 
Generelt  Høy grad av samarbeid ønskelig 
 Forskjellig form for samarbeid: Fleksibilitet, 
stille krav, aktiv eller ikke aktiv bruk av 
kontrakt. 
 Totalentreprise og OPS krever mer 
samarbeid enn hovedentreprise 
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Totalkostnad for det 
offentlige 
 Ikke vesentlig forskjell mellom Osloskolene 
 God totaløkonomi for det offentlige 
 Entreprenøren tenker helhetlig. Potensial for 
å hente ut enda mer 
 Finansieringsløsning er viktig 
Fortjeneste for privat 
entreprenør 
 Ikke vesentlig forskjell mellom Osloskolene 
 Forskjellig oppfatning hos Skanska og 
Undervisningsbygg 
Transaksjonskostnader  PDMT- modell gir lave TK både for privat 
og offentlig part, samt for tilbydere som 
ikke vinner konkurransen. 
 Komplisert kontrakt medfører høyere TK 
 Samarbeid reduserer tidsbruk på konflikter 
Resultat 
Design  PDMT- modell sikrer innovasjon 
 DV- element sikrer gode løsninger 
 Funksjonsrettet kravspesifikasjon kan gi 
bedre løsninger 
Generelt om 
OPS 
  OPS anbefales; avhengig av sammenheng 
 Drift og vedlikeholdselementet vesentlig 
Tabell 2: Ekstrakt av respondentenes tilbakemeldinger 
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5 Diskusjon 
I en kvalitativ oppgave som denne er det interessant å vurdere hvorvidt respondentenes 
forskjellige synspunkt kan tilføre en utvidet forståelse til den teoretiske forståelsen som 
danner grunnlaget for oppgaven. Det er også interessant om respondentenes svar kan tolkes i 
lys av teorien. Ved kombinasjon av teorien i kapittel 2, og resultatene i kapittel 4, søker 
diskusjonen i dette kapittelet å ta utgangspunkt i forskningsspørsmålene, og utvikle 
forskningsforslag og en teoretisk modell som kan beskrive sammenhenger. Diskusjonen vil 
derfor fokusere på komponenter som har betydning for modellen. Komponentene vil i det 
etterfølgende bli diskutert i underkapitlene om kontekst, uavhengige variabler, avhengige 
variabler og modererende variabel. Modellen er skissert i konkusjonen på side 64 (Figur 1). 
5.1 Kontekst 
Høy grad av usikkerhet og middels til høy grad av relasjonsspesifikke investeringer var 
grunnleggende antagelser for fremsetting av forskningsspørsmålene. De fleste respondenter 
kvantifiserte usikkerheten som meget lav, og de vurderte også de relasjonsspesifikke 
investeringene som lave. Det er derfor interessant å diskutere hvorvidt forfatteren har antatt 
for høy grad av usikkerhet og relasjonsspesifikke investeringer. Er det mulig å finne 
forklaringer på hvorfor respondentene svarte som de gjorde? 
5.1.1 Usikkerhet 
På den ene siden er de fleste respondenter tydelige på at de vurderer usikkerheten som lav. 
Det er ingenting i intervjuene som tyder på at de misforstår spørsmålene, de svarer tydelig og 
klart, tilbakemeldingen er at usikkerheten i de aktuelle prosjektene ikke er spesielt høyere enn 
normalt, og fire av fem kvantifiserer den som 2 eller 3 på en skala fra 0 til 10. 
 
På den andre siden er det verdt å merke seg at respondentene ser ut til å relatere usikkerheten i 
OPS prosjektene til usikkerhet i konvensjonelle byggeprosjekter. Dersom dette er tilfelle kan 
”den absolutte” usikkerheten fortsatt være høy, gitt at byggeprosjekter generelt sett opererer 
med en høy usikkerhet. Utsagnet til den ene respondenten som pekte på den tekniske 
usikkerheten i byggeprosjekter (Kap 4.3.1) vitner om at usikkerheten er høy i byggeprosjekter 
generelt, og at kostnadene knyttet til usikkerhet kan være betydelige. De øvrige respondenter 
gir også indirekte uttrykk for usikkerhet, i den forstand at de beskriver tiltak for å håndtere 
den: Respondenter fra det offentlige ønsker å flytte mest mulig av ”risikoen” over på privat 
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part og flere respondenter bruker uttrykk som ”kontroll” på forhold som pris, tid og kvalitet. 
Når flere respondenter er opptatt av ”kontraktuell risiko” og forhold som handler om 
distribusjon av usikkerheten mellom partene, kan dette også vitne om at de erkjenner 
usikkerheten knyttet til opportunistisk atferd. At samtlige ønsker å beholde en høy grad av 
samarbeid, tillit og forpliktelse kan være et uttrykk for en sikring mot opportunistisk atferd, 
eller et tiltak for å behandle teknisk usikkerhet på en mest mulig smidig måte. Det kan derfor 
synes som at det er grunnlag for å tolke respondentenes utsagn som et uttrykk for lav 
usikkerhet relatert til andre byggeprosjekt, og som et uttrykk for at de mente de hadde gjort 
tiltak for å ta kontroll på usikkerheten. Usikkerheten kan imidlertid allikevel ha en høy 
”absoluttverdi”, selv om den er lav i byggsammenheng. Det kan være nettopp styringsformen 
eller tiltakene for å ta kontroll på usikkerheten som reduserer respondentenes oppfatning av 
den. Det kan således fortsatt være grunn til å anta at usikkerheten i OPS- prosjekt er høy, slik 
Williamson (1979) ville karakterisert det, selv om den er lav i byggsammenheng. 
 
Ved en slik tolkning er det imidlertid verdt å merke seg at respondentene ikke legger vesentlig 
mer usikkerhet i OPS enn i andre byggeprosjekter. Forfatterens tidligere antakelser om at 
kontraktens varighet på 20- 30 år skaper ekstra usikkerhet (kapittel 2.6.1) får dermed ikke 
støtte fra respondentene. Den respondenten som tydeligst uttrykte noe mer usikkerhet for 
OPS- prosjekt knyttet dette til selve kontraktsformen, ikke til prosjektets varighet. Et par 
respondenter pekte på at den finansielle risikoen kan representere en større usikkerhet når 
kontrakten løper over lengre tid. Usikkerheten knyttet til fremtidige behov og endringer i 
bygget vil imidlertid være like stor i et konvensjonelt byggeprosjekt som i et OPS- prosjekt. 
 
Det er også interessant å betrakte et par argument for at usikkerheten kan håndteres bedre i 
OPS- prosjekt enn i andre byggeprosjekt. Det første argumentet er at risikoen for å huske alle 
forhold i prosjekteringen flyttes over til den private aktøren i overgangen fra hovedentreprise 
til totalentreprise. I første omgang er dette kun en ny distribuering av risikoen. Dersom man 
videre antar, som en respondent hevder, at den private aktøren er bedre rustet til å håndtere 
usikkerheten enn den offentlige aktøren, vil den totale risikoen allikevel bli mindre ved at 
usikkerheten håndteres bedre. Det andre argumentet er at drifts- og vedlikeholdselementet i en 
OPS- avtale gir incentiv til at den private aktøren ivaretar totaløkonomien på en bedre måte. 
Dette siste argumentet kan sies å være en god sikring mot opportunistisk atferd, noe som vil 
bli diskutert videre i kapittel 5.4. 
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Med bakgrunn i diskusjonen ovenfor finner forfatteren det rimelig å anta at usikkerheten i alle 
typer byggeprosjekt i utgangspunktet er høy. Usikkerheten i OPS- prosjekt ser imidlertid ikke 
ut til å være spesielt mye høyere enn i konvensjonelle prosjekt. Tvert i mot er det argument 
som taler for at en OPS- organisering kan tilrettelegge for å håndtere usikkerheten bedre. 
5.1.2 Relasjonsspesifikke investeringer 
Respondentenes nølende svar i forhold til relasjonsspesifikke investeringer kan komme av 
flere forhold: Det kan tenkes at ”relasjonsspesifikke investeringer” er en dårlig oversettelse av 
”specific assets” og dermed ikke fanger opp uttrykkets betydning, det kan tenkes at uttrykket 
burde vært bedre operasjonalisert og oversatt til mer hverdagslige termer, og det kan også 
tenkes at respondentene ikke er like bevisst temaet relasjonsspesifikke investeringer som 
temaet usikkerhet. I og med at respondentene ikke var like tydelige på dette temaet vil 
forfatteren også være forsiktig med å legge for stor betydning i respondentenes svar. 
 
Respondentenes svar peker imidlertid i to retninger: På den ene siden hevder de fleste at de 
relasjonsspesifikke investeringene ikke er høye. På den andre siden fortelles det om 
prosjekterings og kontraheringskostnader på 3-6 MNOK per bygg for det offentlige, og også 
vesentlige kostnader for privat part. En stor del av disse kostnadene vil være bundet til det 
konkrete prosjektet, og kan dermed være å betrakte som spesifikke investeringer (”sunk cost” 
i forhold til prosjektet). Dersom relasjonen mellom partene skulle opphøre, vil det fortsatt 
være mulig å ta en del av utviklingsarbeidet med til en ny samarbeidspartner, men en del av 
kostnadene må også antas å være knyttet til den spesifikke relasjonen. Disse kostnadene som 
ikke er mulig å hente gevinst av i et senere prosjekt eller i en annen relasjon vil kunne 
defineres som relasjonsspesifikke investeringer. At et brudd mellom partene vil medføre store 
transaksjonskostnader kan også ses på som en investering i forholdet (men også en god 
sikring). Respondentene nevner ikke kostnader forbundet med brudd, men ble heller ikke 
spurt konkret om det. Til tross for at respondentene ikke karakteriserer de relasjonsspesifikke 
investeringene som høye, ser forfatteren ikke at respondentene er tydelige på argumenter som 
bør justere den opprinnelige antagelsen vesentlig. 
5.2 Uavhengige variabler 
Respondentene skilte tydelig mellom Persbråten og Høybråten når det gjaldt samarbeid og 
styringsform. De brukte ord som ”høyere konfliktnivå” og ”mer firkantet” om Høybråten, og 
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ord som ”smidigere” og ”mer fleksibel” om Persbråten. Allikevel skilte de ikke vesentlig 
mellom prosjektene når det gjaldt graden av tillit og relasjonsforpliktelse.  
 
Det er da interessant å vurdere hvorvidt tillit, relasjonsforpliktelse og juridisk kontrakt 
egentlig fanger opp konseptet relasjonskontrakt, når vi ikke ser noen vesentlig variasjon over 
de tre komponentene på Persbråten og Høybråten, men allikevel ser en forskjell i 
samarbeidsform og styringsform. Dersom vi betrakter de to prosjektenes samarbeidsform og 
styringsform i lys av Macneils (1978, 1980) originale relasjonsnormer slik de tolkes av 
Dwyer, Schurr og Oh (1987), er det fint mulig å se for seg at de to prosjektene ville bli 
beskrevet forskjellig innenfor flere elementer, for eksempel innenfor ”Cooperations”, 
”Power”, og ”Division of benefits and burdens”. Det kan dermed være god grunn til å være 
oppmerksom på at de tre komponentene tillit, relasjonsforpliktelse og juridisk kontrakt godt 
kan være viktige elementer i begrepet relasjonskontrakter, men de favner ikke hele begrepet. 
Med denne erkjennelsen, og samtidig i erkjennelsen av at graden av relasjonskontrakt kan 
være vanskelig å operasjonalisere og måle, kan det synes hensiktsmessig å benytte andre 
uavhengige variabler enn ”graden av relasjonskontrakt” i et forskningsforslag og i senere 
hypoteser som skal testes kvantitativt. 
 
Ved å gå tilbake til Macneils (1978, 1980) originale normer antas det at det kunne det vært 
mulig å skille mellom Persbråten og Høybråten når det gjelder utførelsesfasens grad av 
relasjonskontrakt. Videre er det mulig å skille mellom PDMT- prosjektet og Osloskolene når 
det gjelder anskaffelsesfasens grad av relasjonskontrakt. Respondentenes beskrivelser går i 
retning av at den juridiske kontrakten i PDMT- prosjektet hadde høyere grad av 
relasjonskontrakt. Et slikt skille mellom prosjektene er allikevel ikke så interessant, gitt at 
dette ikke er en kvantitativ oppgave, og gitt at relasjonskontrakt ikke skal benyttes som 
uavhengig variabel. Det interessante er respondentenes budskap om hvilke uavhengige 
variabler de ser, og hvordan de mener dette påvirker resultatet. 
 
Respondentene er samstemt i at tillit tillegges høy viktighet, og at det er en avgjørende 
forutsetning for å lykkes i prosjektet. Videre synes begrepet tillit å bli godt forstått av 
respondentene. Tillit synes derfor som en god uavhengig variabel. 
 
Tilnærmingen til relasjonsforpliktelse var noe mer variert enn tilnærmingen til tillit. Felles for 
alle var imidlertid at de tilla forpliktelse høy viktighet. Det kan stilles spørsmålstegn ved 
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hvorvidt forpliktelse er en god nok oversettelse av ”commitment”, i og med at de to 
respondentene som intervjueren tolket som mest dedikerte, var de som beskrev forpliktelsen 
som lavest (se diskusjonen i kapittel 4.4.2). Med en bedre oversettelse, eller med en bedre 
operasjonalisering, synes imidlertid relasjonsforpliktelse å være en god uavhengig variabel. 
 
Respondentenes tilbakemeldinger antyder at også den juridiske kontrakten er avgjørende for 
resultatet. Det er da interessant å se på to hovedforskjeller: 
 Den ene hovedforskjellen er mellom PDMT- kontrakten og Osloskolekontrakten. Denne 
forskjellen er interessant fordi respondenter som kjenner begge modeller beskriver PDMT 
som den mest optimale. Hovedforskjellen mellom disse kontraktene ser ut til å ligge på to 
områder: For det første baserer PDMT- kontrakten seg utelukkende på 
funksjonsbeskrivelser i kravspesifikasjonen, mens Osloskolemodellen baserer seg i større 
grad på tekniske detaljbeskrivelser. For det andre er PDMT- modellen rettet inn mot at 
store deler av prosjekteringsarbeidet skal gjøres i fellesskap mellom det offentlige og det 
private etter kontraktssignering, mens Osloskolene baserer seg på at partene skal gjøre 
prosjekteringsarbeidet på egen hånd før kontraktssignering.  
 Den andre hovedforskjellen er hvordan respondentene har ulike meninger om den 
optimale kontraktsform. De aller fleste tenderer i retning av en mer relasjonsbasert 
kontraktsform, med mindre detaljerte kontrakter. Et mindretall hevder imidlertid at høy 
detaljgrad er viktig for at det offentlige kan sikre seg at rett tjeneste blir levert. Det bør 
bemerkes at respondentenes standpunkt ikke kan deles inn i to distinktivt forskjellige 
leirer. Meningene er mer graderte mellom to ytterpunkter. En av respondentene som 
forfekter høyere detaljgrad innen noen felt, ønsker også mindre detaljgrad innen andre 
felt. Vi ser altså at meningene varierer i hvor stor grad av detaljering som er optimalt. 
 
Av dette trekker forfatteren den slutning at det synes hensiktsmessig med to uavhengige 
variabler hva angår den juridiske kontrakten: Funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid 
om prosjektering. Respondentene er imidlertid delte i meningen om den optimale graden av 
hver av disse variablene. 
 
Totalt foreslås det fire uavhengige variabler: (1) Tillit, (2) relasjonsforpliktelse, (3) 
funksjonsrettet kravspesifikasjon, og (4) samarbeid om prosjektering. Dette betyr ikke at 
oppgaven beveger seg bort fra å betrakte forskjellig grad av relasjonskontrakt, snarere er det 
en erkjennelse av at relasjonskontrakt er et sammensatt og komplisert konsept, som er 
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vanskelig å operasjonalisere. Ved å benytte de fire foreslåtte uavhengige variablene blir det 
lettere å lage gode forskningsforslag som er mulig å konkretisere til testbare hypoteser i en 
senere kvantitativ undersøkelse. Disse fire variablene antas videre å beskrive mye av kjernen i 
relasjonskontrakter, men det er viktig å være oppmerksom på at ikke hele konseptet 
relasjonskontrakter fanges opp av variablene. 
5.3 Avhengige variabler 
Respondentenes svar pekte på et par ulemper med å benytte ”totalkostnad for det offentlige” 
og ”fortjeneste for privat entreprenør” som avhengige variabler. For det første var det få 
respondenter som knyttet disse variablene direkte til de uavhengige variablene. For det andre 
viste respondentene til flere mulige forklaringer på totalkostnad og fortjeneste. Det kan 
dermed synes som at årsakssammenhengen mellom de uavhengige variablene og 
totalkostnad/fortjeneste er vanskelig og komplisert å avdekke. I tillegg kommer det forhold at 
verken totalkostnad eller fortjeneste er mulig å måle med stor grad av sikkerhet på et tidlig 
tidspunkt. 
 
Noen respondenter var tydeligere på de uavhengige variablers tilknytning til 
transaksjonskostnader og design, og det kan derfor være interessant å diskutere hvorvidt dette 
kan være aktuelle avhengige variabler. Som diskutert i kapittel 2 er TKA- teoriens 
hovedpoeng at en økonomisering over transaksjonskostnader og produksjonskostnader vil 
predikere optimal organisasjonsform i forskjellige situasjoner (Williamson 1979). Dermed 
kan transaksjonskostnader (og produksjonskostnader) sies å være mellomstasjonen mellom 
konteksten (karakterisert ved de tre dimensjonene usikkerhet, relasjonsspesifikke 
investeringer og transaksjonshyppighet) og totalkostnaden. Da argumentasjonen i kapittel 2 
bygger på nettopp TKA- teorien for å predikere optimal grad av relasjonskontrakt, kan 
transaksjonskostnader antas å være en (minst) like god avhengig variabel som totalkostnad. 
Årsakssammenhengen bør være lettere å finne siden transaksjonskostnader er et steg på vegen 
mot totalkostnader. 
 
Dersom design defineres som byggets tekniske og arkitektoniske løsninger i et 
livsløpsperspektiv, vil denne variabelen være nært knyttet til det Williamson (1979) kaller 
produksjonskostnader. Å jobbe mot god design vil dermed handle om å gjøre den beste 
avveining mellom funksjon og totalkostnad, og dermed være helt førende for 
produksjonskostnadene (både i byggefasen og i driftsfasen). Uttrykkene design og 
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produksjonskostnader vil definitivt ikke inneholde det samme, men de er nært nok beslektet 
til at design antas å være en aktuell avhengig variabel som det er interessant å observere. Nå 
kan det diskuteres hvorvidt design fortjener å være en egen variabel, eller om det er en form 
for alternativkostnad (Andersen 2007), tilhørende familien av transaksjonskostnader. Det kan 
argumenteres for at en dårligere design enn den optimale er et utslag av feil valg i 
transaksjonen, og dermed en transaksjonskostnad. Respondentenes synspunkt på de 
uavhengige variablers påvirkning av design vurderes imidlertid som så interessante at det er 
hensiktsmessig å benytte dette som en egen variabel.  
 
Forfatterens begrunnelse for å måle totalkostnad og fortjeneste var i utgangspunktet todelt: 
For det første ble disse antatt å være enklere variabler å måle. For det andre ble disse 
variablene antatt å være enda mer interessante for den offentlige og den private part. Når 
totalkostnad og fortjeneste allikevel viser seg vanskelig å måle, og når årsakssammenhengen 
blir for uklar, synes det imidlertid mer hensiktsmessig å benytte (1) transaksjonskostnader og 
(2) design som avhengige variabler. 
5.3.1 Virkningen av tillit og forpliktelse på transaksjonskostnader og 
design 
Respondentene var samstemt i at en høy grad av tillit og relasjonsforpliktelse var riktig og 
viktig. Noen uttrykte seg også så tydelig som at tillit var helt avgjørende for prosjektets 
suksess. Respondentene var imidlertid ikke like tydelige på hvorfor tillit og forpliktelse var 
viktig, eller hvilken effekt det gav, selv på direkte spørsmål.  
 
Med utgangspunkt i at byggeprosjekter er utsatt for høy usikkerhet (kapittel 5.1), vil 
argumentasjonen i kapittel 2 fortsatt tale for at en høy grad av relasjonskontrakt kan gi lavere 
transaksjonskostnader. Ved høy grad av tillit og relasjonsforpliktelse kan uforutsette 
hendelser og behov håndteres på en smidigere måte, som medfører lavere 
transaksjonskostnader. Høy grad av tillit og relasjonsforpliktelse fører til et bedre samarbeid 
(Morgan og Hunt 1994), som igjen gir lavere transaksjonskostnader og bedre design, siden 
partene bruker ressursene på å utvikle designen i stedet for å håndtere konflikter. Høy tillit og 
relasjonsforpliktelse vil også være en god sikring mot opportunistisk atferd, og andre 
kostnader knyttet til å sikre de middels høye relasjonsspesifikke investeringene kan dermed 
reduseres. Ett tettere samarbeid, her gjenspeilet i høy tillit og relasjonsforpliktelse, er i tråd 
med både Williamsons (1979) predikeringer av optimal organisasjonsform og Macneils 
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(1978, 901) beskrivelse av anvendte normer, under forhold med høy usikkerhet og komplekse 
transaksjoner.  
 
Det kan altså argumenteres teoretisk for at høy grad av tillit og forpliktelse gir lavere 
transaksjonskostnader og bedre design under komplekse forhold med høy usikkerhet. At 
respondentene så sterkt støtter behovet for høy tillit og forpliktelse kan være et uttrykk for at 
de har forstått nettopp dette. Når respondentene allikevel ikke er tydelige på hvorfor tillit og 
forpliktelse er viktig, kan de ikke tas til inntekt for et slikt syn. Et par respondenter uttrykte 
imidlertid at det er en sammenheng mellom tillit/forpliktelse og transaksjonskostnader/design. 
Den ene pekte på at forpliktelse og tillit var viktig for å levere et godt prosjekt (design) til rett 
tid (transaksjonskostnader). Den andre mente at et godt samarbeid førte til at tiden kunne 
brukes på gode løsninger (design) og reduksjon i produksjonskostnadene i stedet for å 
håndtere konflikter (transaksjonskostnader). Ut fra den teoretiske diskusjonen i kapittel 2 og 
ovenfor, samt med delvis støtte fra respondentene, foreslås følgende forskningsforslag: 
 
Forskningsforslag 1:  
Høyere tillit og relasjonsforpliktelse gir lavere transaksjonskostnader 
 
Forskningsforslag 2:  
Høyere tillit og relasjonsforpliktelse gir bedre design 
5.3.2 Virkningen av funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid om 
prosjektering på transaksjonskostnader og design 
Når det gjelder den juridiske kontraktens påvirkning på de to avhengige variablene 
(transaksjonskostnader og design) var respondentene en del tydeligere enn de var når det 
gjaldt virkningen av forpliktelse og tillit. Det var spesielt de respondentene som kjenner både 
PDMT- modellen og Osloskolemodellen som var tydeligst, men også de som bare kjenner 
enkeltprosjektene omtalte temaet. Respondentene fordelte seg på to prinsipielt forskjellige 
syn. Disse synene kan sies å tendere mot hver sin retning på relasjonskontraktskalaen; i 
retning av diskret kontrakt og i retning av relasjonskontrakt.  
 
De som argumenterte for en juridisk kontraktsform som tenderer mot relasjonskontrakt mente 
at en mer funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid om prosjektering vil gi lavere 
transaksjonskostnader og bedre design: 
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 En mer funksjonsrettet kravspesifikasjon vil gi lavere transaksjonskostnader gjennom at 
det offentlige får lavere utgifter knyttet til prosjektering, mens den private parts 
(eventuelle) økede utgifter til prosjektering ikke er tilsvarende høyere. Videre hevder en 
respondent at byggebeskrivelser med høy detaljgrad gir entreprenøren incentiv for å bruke 
mye tid på å lete etter hull i kontrakten, mens beskrivelser hvor kun funksjonen er angitt 
krever en større grad av samarbeid og dermed ikke gir samme mulighet for å bruke tid på 
distributive forhandlinger.  
 En mer funksjonsrettet kravspesifikasjon vil gi bedre design gjennom at det skapes en 
konkurranse blant tilbyderne om de beste tekniske og arkitektoniske løsningene. Dette 
legger grunnlag for bedre innovasjon i forslagsfasen. I tillegg til innovasjons- elementet 
mener respondentene at en funksjonsrettet kravspesifikasjon gir entreprenøren mulighet til 
å velge de løsningene han av erfaring vet at er best, i stedet for å være bundet av en 
detaljert beskrivelse.  
 Samarbeid om prosjektering vil gi lavere transaksjonskostnader gjennom at det kun 
prosjekteres en gang. I Osloskoletilfellet gjorde Undervisningsbygg en omfattende 
prosjektbeskrivelse i forkant av konkurransen, deretter gjorde samtlige tilbydere et 
omfattende prosjekteringsarbeid i tilbyderfasen. I PDMT- modellen begrenset PDMT sitt 
forarbeid til en funksjonsbeskrivelse, og tilbyderne begrenset sitt anbud til et 
skisseprosjekt. Forprosjektering gjøres kun en gang, av PDMT og vinnende tilbyder i 
fellesskap, og detaljprosjektering overlates til vinnende tilbyder i den utstrekning han ser 
det nødvendig. Både respondenter fra offentlig og fra privat part var bestemte på at 
transaksjonskostnadene var lavest i PDMT- tilfellet. Transaksjonskostnadene ble 
ytterligere redusert gjennom at prosessen frem til kontraktssignering tok kortere tid, i og 
med at det krevdes mindre forarbeid fra begge parter. 
 Samarbeid om prosjektering vil gi bedre design gjennom at partene kan utnytte felles 
kunnskap i utviklingsfasen. Noen respondenter trekker frem at Osloskolemodellen la 
begrensinger på designen ved at det var vanskelig for partene å diskutere løsninger 
sammen. Noen respondenter mener det kunne vært grunnlag for flere gode løsninger 
dersom partene lettere kunne utvikle løsninger sammen. 
 
Respondentenes syn støttes av det teoretiske fundamentet beskrevet i kapittel 2. Når 
usikkerheten er høy, slik som antatt i OPS- prosjekter, kan ikke alle eventualiteter beskrives i 
en kontrakt eller byggebeskrivelse (Hodge og Greve 2007, 546; Macneil 1978, 901). Ved å 
akseptere en lavere detaljgrad i den juridiske kontrakten, og heller konsentrere teksten om 
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samarbeidets hensikt (funksjonsbeskrivelse), spares transaksjonskostnadene knyttet til å 
forsøke å utarbeide mest mulig perfekte kontraktsdokumenter (Andersen 2007, Macneil 
1978). Dersom samarbeid om prosjekteringen sparer dobbeltarbeid og andre 
transaksjonskostnader har dette en generell støtte i første del av Williamsons (1979) 
hovedpoeng med transaksjonskostnadsanalyse; å økonomisere over transaksjonskostnadene. 
Når det gjelder effektene på byggets design er ikke dette like klart støttet i det teoretiske 
grunnlaget, men argumentasjonen til respondentene virker intuitivt riktig. Ideen med å utnytte 
markedet til innovasjon omtales i Entwistle og Martins (2005) beskrivelse av PPP- 
utviklingen i England, og muligheten for innovasjon gjennom samarbeid vektlegges i ett av 
synene som Hodge og Greve (2007) beskriver (Disse studiene er imidlertid mer budbærere av 
ideene enn forsvarere av synet; de sannsynliggjør ikke en relasjonskontrakts positive 
påvirkning på design). Dersom effekten av en funksjonsrettet beskrivelse og samarbeid om 
prosjektering gir bedre design gjennom mer innovasjon og valg av bedre løsninger, kan dette 
gi lavere produksjonskostnader, i hvert fall dersom man ser på produksjonskostnader i et 
utvidet ”value for money”- begrep (Entwistle og Martin 2005). Det er da interessant å se at 
respondentenes påstander kan oppsummeres i at et skifte mot mer relasjonsbasert juridisk 
kontrakt gir en økonomisering over både transaksjonskostnader og produksjonskostnader 
samtidig (Williamson 1979). 
 
De som argumenterte for en juridisk kontraktsform som tenderer mot diskret kontrakt mente 
på sin side at det var viktig å holde på en høy detaljgrad. Den respondenten som var tydeligst 
på dette synet mente det var best å strekke seg så langt som mulig for å beskrive alle 
vesentlige forhold i kontrakten. Den andre respondenten ville være detaljert når det gjaldt 
overflater, og overlate andre tekniske løsninger til en funksjonsbeskrivelse. Respondentenes 
argumentasjon syntes å være basert på risikoen for opportunistisk atferd fra motparten. 
Detaljene burde spesifiseres for å unngå at entreprenøren går på akkord med kvaliteten, og for 
å sikre at de løsningene som byggherren hadde gode erfaringer med ble benyttet. Basert på 
dette andre synet vil en økt grad av funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid om 
prosjektering medføre en økt risiko for høyere transaksjonskostnader og dårligere design 
forårsaket av opportunistisk atferd.  
 
Synet til disse respondentene har også støtte i teorien, i den forstand at TKA- teorien bygger 
på en grunnleggende antagelse av begrensa rasjonalitet og opportunistisk atferd (Andersen 
2007). Høyere teknisk usikkerhet kan gi den andre part flere og bedre muligheter for å utnytte 
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situasjonen, og usikkerheten til den andre part vil også øke. Et tiltak for å motvirke 
opportunistisk atferd kan da være å forsøke å ta høyde for flest mulig eventualiteter i 
kontrakten. Dersom man velger motsatt tiltak; å øke den kontraktuelle usikkerheten ved å gå 
bort fra detaljbeskrivelser og kun basere tilbud på tilbydernes skisseprosjekt, kan det 
argumenteres for at man legger til rette for opportunistisk atferd. Dersom kontrakten baseres 
på en høytillits- relasjon kan opportunistisk atferd få store konsekvenser (Andersen 2007). 
 
Basert på denne diskusjonen peker respondentene på to syn. I følge det ene synet kan økt 
funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid om prosjektering gi lavere 
transaksjonskostnader og bedre design. I følge det andre synet kan de samme sammenhengene 
beskrives med motsatt fortegn. Kjernen i spørsmålet kan sies å være hvorvidt potensialet for 
opportunistisk atferd påvirker transaksjonskostnadene og designen så negativt at dette blir 
overveiende, eller om kostnadene knyttet til å tilstrebe en perfekt kontrakt bli større enn 
gevinsten. Både på grunnlag TKA- teorien (Williamson 1979) og teorien om 
relasjonskontrakter (Macneil 1978), samt på grunnlag av empiriske undersøkelser (Cannon, 
Achrol og Gundlach 2000; Heide og John 1990; Noordewier, John og Nevin 1990; Palmatier, 
Dant og Grewal 2007) er det rimelig å anta at jo mer usikker, kompleks og langvarig 
transaksjonen er, jo dyrere blir transaksjonskostnadene i forhold til gevinsten ved å sikre mot 
opportunistisk atferd. På bakgrunn av denne rapportens antagelse av høy usikkerhet vil derfor 
forfatteren anta at de positive effektene av en funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid 
om prosjekteringen er høyere enn de negative effektene. Basert på den diskuterte teori og 
innspillene fra flertallet av respondentene, foreslås derfor følgende forskningsforslag: 
 
Forskningsforslag 3:  
Økt funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid om prosjekteringen gir lavere 
transaksjonskostnader 
 
Forskningsforslag 4: 
Økt funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid om prosjekteringen gir bedre design 
 
Faren for økt opportunistisk atferd, som mindretallet av respondentene påpeker, avfeies 
imidlertid ikke. Disse respondentene forfekter på sett og vis de samme forskningsforslagene 
med (risikoen for) motsatt fortegn. En testing av hypoteser basert på disse 
forskningsforslagene kan derfor sannsynliggjøre det ene eller andre synet i senere 
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undersøkelser. Dersom forskningsforslagene skulle bli avvist kan dette være en støtte til 
mindretallets syn. 
5.4 Modererende variabel 
Som nevnt i kapittel 5.3.2 er de fleste respondenter opptatt av faren for opportunistisk atferd. 
Et par av respondentene ser dette som en så stor fare at de antakelig ikke ville ha støttet 
forskningsforslag 1 til 4. De aller fleste respondentene holder imidlertid frem drifts- og 
vedlikeholdsavtalen (DV- avtalen) som en god sikring for den offentlige parten. Også de 
respondentene som støtter en juridisk kontrakt som tenderer mot diskret kontrakt er tydelige 
på dette. Den ene av disse nevner at dersom det ikke hadde vært for DV- elementet måtte 
kravspesifikasjonen vært enda mer detaljert. Respondentene både argumenterer for, og gir 
praktiske eksempler på at når den private part skal drifte og vedlikeholde bygget i 20- 30 år 
etter oppføring, så velges det løsninger som er de beste totalt sett. Den private part får en 
egeninteresse i å levere rett kvalitet. Dette sikrer mot underleveranse i kvalitet, som gir for 
høye driftskostnader. Flere respondenter går langt i å påpeke viktigheten i dette incentivet, 
mens to respondenter går så langt som å peke på at dette gjør OPS til en mer gunstig 
kontraktsform enn vanlige totalentrepriser: I en OPS- kontrakt kan man hente 
totalentreprisens fordeler (lavere transaksjonskostnader og bedre design) gjennom 
funksjonsbeskrivelser, og man sikrer seg mot totalentreprisens ulempe (opportunistisk atferd) 
gjennom DV- avtalen. 
 
DV- elementet kunne presenteres som en egen uavhengig variabel som påvirker de 
avhengige; transaksjonskostnadene reduseres gjennom lavere risiko for opportunistisk atferd, 
og designen bedres ved at rett kvalitet sikres. På den andre siden er det også interessant å 
betrakte DV- elementet som en modererende variabel på de tidligere fastsatte uavhengige 
variabler. Ved en slik tilnærming vil bedre design og lavere transaksjonskostnader oppstå som 
følge av en mer funksjonsrettet kravspesifikasjon, og effekten vil forsterkes av DV- avtalen 
som sikrer at fokus rettes mot positive løsninger i stedet for opportunistisk atferd. På samme 
måte vil DV- avtalen forsterke de positive effektene av å samarbeide om prosjekteringen: 
Begge parter vil ha et incentiv til å samarbeide om gode løsninger: Den offentlige parten skal 
betale for bygget og DV- avtalen, mens den private parten skal bygge, drifte og vedlikeholde 
innenfor den avtalte summen.  
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Den positive modererende effekten i forhold til de to avhengige variablene knyttet til juridisk 
kontrakt synes relativt tydelige, og respondentene har også vært mest tydelig på disse. Det kan 
imidlertid være grunn til å anta at DV- avtalen har en positiv modererende effekt også i 
forhold til variablene forpliktelse og tillit. Forpliktelse og tillit bygger seg opp over tid, og er 
også avhengig av fremtidig tidshorisont. DV- avtalen kan være med på å forlenge partenes 
vurdering av relasjonens varighet, og derigjennom sikre gjensidigheten i forpliktelsen og 
tilliten. Selv om kontraktens endepunkt er definert, kan det også antas at DV- avtalen 
forlenger dette så langt ut i tid at partene velger å avstå fra opportunistisk atferd, i likhet med 
partene i Ness og Hauglands (2005) undersøkelse. Det argumentet som framstår tydeligst ut 
fra respondentenes tilbakemeldinger, er imidlertid at trygghetsfølelsen som en DV- avtale gir 
er med på å danne grunnlag for at partene etablerer tillit og forpliktelse til hverandre. Spesielt 
dette siste argumentet kan kanskje tale mer for å betrakte DV- elementet som en uavhengig 
variabel og forpliktelse og tillit som ”intervening variables” (Andersen 2008). Når forfatteren 
allikevel velger å betrakte DV- elementet som en modererende variabel, er det ut fra et siste 
vesentlig argument som ble nevnt i kapittel 5.3.2, i forbindelse med juridisk kontrakt. I en 
høytillits relasjon kan opportunistisk atferd være vanskeligere å oppdage og kan få større 
konsekvens (Andersen 2007). I tilfeller med høy grad av tillit og forpliktelse synes derfor 
DV- elementet som en viktig positiv moderator for effekten på transaksjonskostnader og 
design. På bakgrunn av respondentenes tydelige utsagn hva angår effekten av DV- elementet, 
og diskusjonen i dette kapittelet, foreslås følgende forskningsforslag: 
 
Forskningsforslag 5: 
DV- forpliktelser forsterker de negative effektene av tillit, relasjonsforpliktelse, 
funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid om prosjektering på transaksjonskostnader 
 
Forskningsforslag 6: 
DV- forpliktelser forsterker de positive effektene av tillit, relasjonsforpliktelse, 
funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid om prosjektering på design 
 
Hvor stor effekten av DV- forpliktelsene er med utgangspunkt i de forskjellige uavhengige 
variabler og på de forskjellige avhengige variabler, antas imidlertid å variere. Videre kan det 
diskuteres hvorvidt fortegnene vil endre verdi dersom et av de tidligere forskningsforslagene 
skulle vise seg å bli avvist. Dersom en kvantitativ studie for eksempel skulle sannsynliggjøre 
at høyere grad av funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid om prosjektering gir så store 
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kostnader knyttet til opportunistisk atferd at transaksjonskostnadene øker, vil 
forskningsforslag 3 få motsatt fortegn. Da er det også rimelig å anta at forskningsforslag 5 bør 
ha motsatt fortegn; at de negative effektene av funksjonsrettet kravspesifikasjon reduseres ved 
økende grad av DV- forpliktelser. Ulike testresultat av hypoteser basert på forskningsforslag 1 
til 4 kan dermed få betydning for forskningsforslag 5 og 6. 
5.5 Erfaringer til senere kvantitative studier 
Erfaringene fra de kvantitative spørsmålene er oppsummert i kapittel 4.7. Dette kan være 
nyttige erfaringer for senere kvantitative studier. På generelt grunnlag virket det som at de 
beste spørsmålene var de som benyttet hverdagslige termer. Ord som respondentene hadde en 
klar forståelse av gav de beste svarene, i den forstand at intervjueren fikk inntrykk av at 
respondentene uttalte seg om samme tema og ikke følte seg utrygge. Spørsmål som hadde 
mye forklarende tekst ble vanskeligere å oppfatte, og ble også oppfattet ulikt av de ulike 
respondentene. Av dette trekker forfatteren den slutning at man i en kvantitativ studie må 
være nøye med ordbruk, både ved at ordene bør ha en ensartet betydning for de fleste, og ved 
at spørsmålet bør kunne stilles så konsist som mulig. Det virker ikke hensiktsmessig å benytte 
faguttrykk dersom disse kan skape tvil om betydningen. Da vil det sannsynlig vis være bedre 
å operasjonalisere de teoretiske uttrykkene i ett eller flere spørsmål som folk flest forstår.  Et 
eksempel på uheldig ordbruk er uttrykket ”forpliktelse til å bidra”. For det første er dette ikke 
en fullverdig oversettelse av det engelske faguttrykket ”commitment”, og for det andre kan 
ikke respondentene forventes å ha forståelse for hva som menes med uttrykket i 
fagsammenheng (se kapitlene 4.4.2 og 5.2). Disse erfaringene stemmer bra med 
undervisningen i faget Research Methods ved Universitetet i Agder (Andersen 2008). 
 Relasjonskontrakter i Offentlig Privat Samarbeid 
 - 64 -  
6 Konklusjon 
Oppgaven startet med problemstillingen: ”Hvordan påvirker graden av relasjonskontrakt 
resultatet i OPS?”. Med bakgrunn i det teoretiske fundamentet ble denne problemstillingen 
spesifisert til to forskningsspørsmål som dannet grunnlag for en kvalitativ studie. Analyse av 
disse resultatene har ledet frem til seks forskningsforslag. Ved sammenfatting av disse seks 
forskningsforslagene i en modell (Figur 1), får vi en oversikt over sammenhengene mellom 
variablene: 
 
Figur 1: Forslag til modell 
 
Termen ”Graden av relasjonskontrakt” fra problemstillingen er konkretisert til fire 
uavhengige variabler, og ”resultatet” beskrives med to avhengige variabler. I tillegg 
presenteres en modererende variabel. Oppgavens problemstilling besvares altså med 
konkretiserte og enkle foreslåtte sammenhenger, uten at dette er ment som en komplett og 
altomfattende besvarelse av problemstillingen. 
 
De seks forskningsforslagene og modellen kan oppsummeres slik: Tillit, relasjonsforpliktelse, 
funksjonsrettet kravspesifikasjon og samarbeid om prosjektering har en negativ effekt på (dvs 
reduserer) transaksjonskostnadene, og en positiv effekt på byggets design. Drift- og 
vedlikeholdsforpliktelser forsterker disse effektene. 
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6.1 Begrensinger 
Oppgaven og resultatene er begrenset av de rammer forfatteren har valgt. For det første 
bygger teoristudiet på transaksjonskostnadsanalyse, relasjonskontraktteori og teorien om 
forpliktelse og tillit. Det kan være flere teorier som har potensiale til å gi flere innfallsvinkler 
og utvidet forståelse. For det andre er oppgavens kontekst avgrenset til OPS- prosjekt i Norge. 
Videre er den kvalitative studien avgrenset til et utvalg av tre byggeprosjekt i Osloområdet, 
og disse prosjektene er igjen beskrevet av et antall respondenter begrenset til åtte. Et større 
utvalg av prosjekter og et større antall respondenter kan gi nye synsvinkler og grunnlag for 
bedre forskningsforslag og modeller. Til sist er det et vesentlig poeng at OPS- prosjektene er 
studert i en tidlig fase av byggets levetid. En studie av prosjektene i en senere fase, eller om 
mulig en tidsserieanalyse av prosjektene, kan gi en bedre forståelse av det totale bildet. 
 
Resultatenes anvendelse er også begrenset av det faktum at dette er en eksplorativ oppgave. 
Eksplorative oppgaver kan være gode grunnlag for videre forskning, men har ikke til hensikt 
å sannsynliggjøre noen sammenhenger. Både modellen og forskningsforslagene må ses på 
som forfatterens forslag til senere kvantitative studier. Ingen sammenhenger er 
sannsynliggjort.  Dette ligger i naturen til eksplorative og kvalitative oppgaver. De praktiske 
betydningene som skisseres i kapittel 6.3 er derfor kun fremskrivinger av mulige 
konsekvenser dersom modellen og forskningsforslagene skulle være riktige. 
 
Det er viktig å være klar over denne oppgavens begrensinger i reliabilitet og validitet, som er 
nærmere beskrevet i kapittel 3.7. Testing av oppgavens validitet og reliabilitet er ikke blitt 
gjennomført. Dersom dette skulle være aktuelt på et senere tidspunkt, er det mulig å anvende 
visse former for triangulering på materialet for å måle reliabiliteten. Den beste testen på 
oppgavens validitet og reliabilitet vil imidlertid være senere kvantitative studier med 
utgangspunkt i forskningsforslagene og modellen.  
6.2 Videre forskning 
Begrensingene nevnt i kapittel 6.1 inviterer til videre forskning. Videre kvalitativ forskning 
innenfor temaet kan utvide forståelsen og komplettere modellen, mens kvantitativ forskning 
kan sannsynliggjøre hvorvidt modellen bør beholdes, endres eller forkastes. Denne oppgavens 
kontekst og dermed resultatenes anvendelsesområde kan utvides ved senere både kvalitativ og 
kvantitativ forskning. 
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Modellen (figur 1) kan være utgangspunkt for en senere kvantitativ studie. En slik studie kan 
øke forståelsen av hvorvidt de fire foreslåtte uavhengige variablene har den antatte effekt på 
de to foreslåtte avhengige variablene, og forståelsen av den foreslåtte modererende 
variabelens påvirkning. Studien bør også undersøke i hvilken grad de fire uavhengige 
variablene interkorrelerer, og hvorvidt effekten på de avhengige variablene er påvirket av de 
uavhengige variablers samtidighet. En kvantitativ studie kan således gi grunnlag for å vurdere 
hvorvidt noen av de uavhengige variablene bør slås sammen, eller muligens om noen bør 
deles i flere komponenter. Endelig kan en kvantitativ studie muligens si mer om hvorvidt 
flertallets eller mindretallets syn har størst effekt, når det gjelder respondentenes syn på 
utforming av juridisk kontrakt og konkurransegrunnlag. 
 
Forfatteren av denne rapporten har begrenset konseptet ”graden av relasjonskontrakt” til fire 
uavhengige variabler og konseptet ”resultat” til to avhengige variabler. Disse variablene er på 
ingen måte dekkende for konseptene, men modellen kan være et godt utgangspunkt for å 
inkludere flere eller bedre variabler i senere kvalitativ forskning. 
 
Den foreslåtte modellen er selvsagt kun en av flere mulige modeller for å beskrive effekten av 
relasjonskontrakter på resultatet i OPS- sammenheng. I tillegg til den foreslåtte modellen kan 
senere studier også ta utgangspunkt i denne kvalitative studiens materiale og definere egne 
eller konkurrerende forskningsforslag, hypoteser og modeller innenfor samme tema. 
 
I tillegg til de muligheter rapporten gir for videre forskning innenfor relasjonskontrakt- 
tematikken, er det mulig å ta tak i andre aktuelle problemstillinger som settes på agendaen av 
respondentene. Eksempler på dette kan være betydningen av finansieringsordninger kontra 
byggekostnader, risikodeling mellom partene, eller mer grunnleggende undersøkelser som å 
undersøke usikkerhet og relasjonsspesifikke investeringer i OPS kontra andre 
entrepriseformer.  Innholdet i intervjumaterialet er relativt omfattende, og det er mulighet for 
å utnytte dette i en langt mer omfattende analyse i senere studier. 
6.3 Praktisk betydning 
Dersom modellen og forskningsforslagene er en god beskrivelse av virkeligheten, kan dette få 
stor betydning for forståelsen av hvordan OPS- prosjekt bør organiseres: 
 Det offentlige bør i større grad fokusere på funksjonsbeskrivelser i anbudsgrunnlaget. 
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 Den offentlige part bør overlate mer av prosjekteringen til en samarbeidsprosess mellom 
privat og offentlig part etter avsluttet konkurranse.  
 Det offentlige bør velge samarbeidspartnere og prosjektstyringsmodeller som skaper 
grunnlag for relasjoner basert på høy tillit og relasjonsforpliktelse.  
 Både offentlig og privat part bør velge prosjektledere og nøkkelpersonell som egner seg 
for høytillits- relasjoner, i en erkjennelse av at god økonomi i et OPS- prosjekt ikke 
nødvendigvis krever samme fremgangsmåte som god økonomi i en hovedentreprise. 
 I tillegg til å erkjenne viktigheten av høy grad av relasjonskontrakt bør det offentlige 
være oppmerksom på betydningen av drifts- og vedlikeholdselementet i avtalen. DV- 
avtaler er ikke bare en isolert tjeneste, men et viktig element som har betydning for 
prosjektets totaløkonomi. 
 Private tilbydere kan med fordel prioritere å delta i konkurranser hvor store deler av 
detaljprosjekteringen utføres i samarbeid mellom privat og offentlig part etter 
kontraktsinngåelse. Dette gir lavere transaksjonskostnader for de konkurrentene som ikke 
vinner anbudet. 
 
Dersom forskningsforslagene og modellen støttes i senere kvantitativ forskning vil ikke det 
bety at OPS- prosjekt er lønnsomt i seg selv. Det vil i første omgang kun få betydning for 
hvordan et prosjekt bør organiseres, gitt at det allerede er bestemt at det skal være et OPS. En 
effekt av rett organisering i OPS- prosjekt vil imidlertid være at prosjektene reduserer 
transaksjonskostnadene og bedrer designen. Dette vil i sin tur forbedre OPS- prosjektenes 
resultat i forhold til andre prosjekter. Hva som er mest lønnsomt av OPS- prosjekt og andre 
typer prosjekt må imidlertid undersøkes.  
 
Dersom modellen stemmer med virkeligheten er det interessant å merke seg muligheten for at 
et skifte mot en høyere grad av relasjonsbasert kontrakt både kan bety en økonomisering av 
transaksjonskostnadene, og samtidig en økonomisering av produksjonskostnadene (gjennom 
mer optimal design). Et annet interessant moment er at et skifte mot høyere grad av 
relasjonskontrakt faktisk kan gi grunnlag for mer konkurranse: Ved at transaksjonskostnadene 
knyttet til å levere tilbud reduseres, senkes terskelen for å delta og flere tilbydere kan 
konkurrere. Et øket fokus på relasjonskontrakt kan altså bety et mer velfungerende marked 
(som gjerne assosieres med den andre enden av skalaen). 
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7 Forkortelser og oversettelser 
Sentrale forkortelser 
DV Drift og vedlikehold 
OPS Offentlig Privat Samarbeid 
PDMT Politiets Data og Materielltjeneste 
PFI Private Finance Initiative 
PPP Public Private Partnership 
RKT Relasjonskontraktteori 
TKA Transaksjonskostnadsanalyse 
 
Oversettelser av sentrale engelske faguttrykk 
Forpliktelse (også kalt relasjonsforpliktelse) Commitment  
Nøkkelvariabler Key Mediating Variables 
Relasjonskontraktteori Relational contract theory 
Relasjonsspesifikke investeringer Specific assets 
Sikring Safeguarding 
Transaksjonshyppighet Frequency 
Transaksjonskostnadsanalyse Transaction cost analysis 
Usikkerhet Uncertainty 
Forskningsforslag Proposition 
Forskningsspørsmål Research question 
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Appendiks A- Intervjumaler 
Intervjuveiledning 
 Spørsmålene er utgangspunkt, og samtalen må gjerne utfylles med videre spørsmål og 
svar dersom det utdyper temaet innenfor oppgavens tema. Tilsvarende må ikke nødvendig 
vis alle spørsmål stilles, dersom temaet allerede er godt utdypet. 
 De kvantitative spørsmålene gjennomføres avslutningsvis dersom tiden tillater det. 
 Intervju med prosjektledere på Osloskolene skal ha fokus på det enkelte prosjekt 
 Intervju med respondenter på høyere strategisk nivå skal ha fokus på forskjeller mellom 
prosjektene, samt generelle betraktninger av temaene 
 Intervju med respondenter vedrørende Politiets Data og Materielltjeneste skal ha fokus på 
den juridiske kontraktsformen som ble benyttet, og effekter av dette. 
 Det benyttes forskjellige intervjumaler for prosjektledere, strategisk nivå og Politiet. 
 
Mal for intervju med prosjektledere på Osloskolene 
Introduksjon 
 Oppgaven handler om Offentlig Privat Samarbeid, og spesielle enkelttema innenfor denne 
konteksten, som ønskes belyst gjennom dette intervjuet. 
 Kan ikke love full anonymitet, da det er mulig for folk som kjenner bransjen og 
prosjektene å kjenne igjen konteksten, og dermed respondentene. Respondentenes navn 
blir imidlertid ikke nevnt, som en minimumsterskel for folk som er ukjent i bransjen. 
 Er det i orden at intervjuet blir filmet? Hensikten er å sikre at forfatteren får med seg 
respondentens budskap. Filmen blir slettet etter at analysearbeidet er avsluttet. 
 
Demografi 
1. Navn, stilling, prosjekt, tid og sted 
 
Usikkerhet: 
2. Hvordan vil du definere usikkerhet? 
3. Hvilke usikkerheter knytter det seg til dette OPS- prosjektet? (Evt utdypende: Usikkerhet 
knyttet til den andre parts oppførsel, prosjektets tekniske løsninger, fremtidige endringer) 
4. Hvordan tror du (den andre parten) ser på usikkerheten i prosjektet? 
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Relasjonsspesifikke investeringer (”specific assets”) 
5. Har dere gjort spesielle investeringer som er knyttet til bare dette prosjektet? (Evt 
utdypende: Penger, arbeidstid, kompetanse) 
6. I hvilken grad kan dere dra nytte av disse investeringene utenfor dette prosjektet? 
7. Hvordan tror du (den andre parten) ser på sine spesielle investeringer i prosjektet? 
 
Totalkostnad for det offentlige 
8. Hvordan vil du beskrive det offentliges totalkostnad i dette prosjektet? 
9. Hva er det som gjør at totalkostnaden blir høy/lav? 
10. Hvordan tror du (den andre part) opplever det offentliges totalkostnad? 
 
Fortjeneste for privat entreprenør 
11. Hvordan vil du beskrive fortjenesten til den private entreprenøren i dette prosjektet? 
12. Hva er det som gjør at fortjenesten blir høy/lav? 
13. Hvordan tror du (den andre part) opplever fortjenesten til privat entreprenør? 
 
Grad av relasjonsbasert kontrakt 
14. Hvordan vil du beskrive styringsformen i dette prosjektet? 
15. Hvordan vil du beskrive samhandlingen mellom partene i dette prosjektet? 
16. Hvordan vil du beskrive din tillit til (den andre part) i dette prosjektet? 
17. Hva er det som gjør at du har lav/middels/høy tillit til den andre part? 
18. Hvordan tror du den andre part vil beskrive tilliten til din organisasjon? 
19. Føler du en forpliktelse til å bidra til opprettholdelse av relasjonen mellom partene? 
20. Hva er det som gjør at du føler en lav/middels/høy forpliktelse? 
21. Hvordan tror du den andre part vil beskrive sin opplevelse av forpliktelse? 
22. Hvordan vil du beskrive den juridiske kontrakten i prosjektet? 
23. Hvordan ble denne kontrakten benyttet av partene gjennom prosjektet? 
24. Hvordan tror du den andre part vil beskrive den juridiske kontrakten?  
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Kvantitative spørsmål knyttet til temaene over: 
Legg til grunn følgende skala, med diskret kontrakt og relasjonskontrakt som teoretiske 
ekstrempunkter: I en diskret kontrakt forholder partene seg konsekvent og kompromissløst til 
det avtalte. Den juridiske kontrakten beskriver alle forhold, og det er ingen samhandling 
mellom menneskene hos de to partene. I en relasjonskontrakt, hvor samarbeidet teoretiseres til 
det ytterste mulige, baseres hele kontrakten på samhandling mellom menneskene i de to 
organisasjonene. Alle forhold mellom partene, så som ytelser, fordeling av gevinst og risiko, 
løses i samarbeid når behovet oppstår. Ytterpunktene er teoretiske, og vil neppe være mulige å 
finne i virkeligheten. En kontrakt med overvekt av diskret karakter plasseres i område 1-4 på 
skalaen under, mens en kontrakt med overvekt av relasjons- karakter plasseres i område 6-9 
på samme skala.  
25. Hvor på skalaen vil du plassere dette OPS- prosjektet? 
           Diskret 
kontrakt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Relasjons- 
kontrakt 
 
26. Hvor vil du plassere din tillit til den andre part på skalaen? 
           Ingen 
tillit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svært høy 
tillit 
 
27. Hvor på skalaen vil du plassere din forpliktelse til å vedlikeholde en god relasjon? 
           Ingen 
forpliktelse 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svært høy 
forpliktelse 
 
28. Hvor fleksibel mener du at den juridiske kontrakten i utgangspunktet er? 
           Ingen 
fleksibilitet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svært 
fleksibelt 
 
29. Hvor fleksibelt mener du at den juridiske kontrakten ble benyttet? 
           Ingen 
fleksibilitet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svært 
fleksibelt 
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30. Hvor på skalaen vil du plassere usikkerheten i dette OPS- prosjektet? 
           Ingen 
usikkerhet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svært høy 
usikkerhet 
 
31. Hvor vil du plassere de spesielle investeringene i dette OPS- prosjektet? 
           Ingen 
invest 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svært høy 
invest 
 
Dersom vi sammenligner totalkostnad for det offentlige i dette OPS- prosjektet, med den 
livsløpskostnaden det offentlige måtte ha betalt ved bruk av en vanlig totalentreprise: 
32. Hvor på skalaen vil du anta at dette prosjektet havner? 
   Livsløpskostnad totalentreprise 
 
    
75%        100%     125% 
 
 
Dersom vi sammenligner fortjenesten for privat entreprenør i dette prosjektet, med den 
fortjeneste entreprenøren kunne oppnådd ved en vanlig totalentreprise:  
33. Hvor på skalaen vil du anta at dette prosjektet havner? 
   Fortjeneste totalentreprise 
 
    
75%        100%     125% 
 
 
Avslutning: 
 Takke for intervjuet 
 Er det i orden at intervjueren kontakter respondenten senere, dersom det skulle være 
ønskelig å utdype spesielle momenter? 
 Ønsker respondenten en kopi av rapporten? 
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Mal for intervju med respondenter på høyere strategisk nivå 
Introduksjon 
 Oppgaven handler om Offentlig Privat Samarbeid, og spesielle enkelttema innenfor denne 
konteksten, som ønskes belyst gjennom dette intervjuet. 
 Kan ikke love full anonymitet, da det er mulig for folk som kjenner bransjen og 
prosjektene å kjenne igjen konteksten, og dermed respondentene. Respondentenes navn 
blir imidlertid ikke nevnt, som en minimumsterskel for folk som er ukjent i bransjen. 
 Er det i orden at intervjuet blir filmet? Hensikten er å sikre at forfatteren får med seg 
respondentens budskap. Filmen blir slettet etter at analysearbeidet er avsluttet. 
 
Demografi 
1. Navn, stilling, prosjekt, tid og sted 
 
Usikkerhet: 
2. Hvordan vil du definere usikkerhet? 
3. Ser du noen forskjell i usikkerheten knyttet til prosjektene på Persbråten og Høybråten? 
(Evt utdypende: Usikkerhet knyttet til den andre parts oppførsel, prosjektets tekniske 
løsninger, fremtidige endringer) 
4. Ser du noen fellesnevnere for usikkerhet knyttet til OPS- prosjekter generelt? 
 
Relasjonsspesifikke investeringer (”specific assets”) 
5. Ser du noen forskjell i de spesielle investeringene som er knyttet til de to prosjektene? 
(Evt utdypende: Penger, arbeidstid, kompetanse) 
6. Ser du noen fellesnevner for spesielle investeringer i OPS- prosjekter generelt? 
 
Totalkostnad for det offentlige 
7. Hvordan vil du beskrive det offentliges totalkostnad i de to prosjektene? 
8. Hva kommer dette av (høy/lav eller forskjell mellom prosjektene)? 
 
Fortjeneste for privat entreprenør 
9. Hvordan vil du beskrive fortjenesten til den private entreprenøren i de to prosjektene? 
10. Hva kommer dette av (høy/lav eller forskjell mellom prosjektene)? 
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Grad av relasjonsbasert kontrakt 
11. Hvordan vil du beskrive styringsformen i de to prosjektene? 
12. Hvordan vil du beskrive samhandlingen mellom partene i de to prosjektene? 
13. Hvordan vil du beskrive tilliten mellom partene i de to prosjektene? 
14. Hvordan vil du beskrive partenes vilje til å bidra til opprettholdelse av relasjonene i de to 
prosjektene? 
15. Hvordan vil du beskrive den juridiske kontrakten i de to prosjektene? 
16. Hvordan ble denne kontrakten benyttet av partene gjennom de to prosjektene? 
 
Kvantitative spørsmål knyttet til temaene over: 
Legg til grunn følgende skala, med diskret kontrakt og relasjonskontrakt som teoretiske 
ekstrempunkter: I en diskret kontrakt forholder partene seg konsekvent og kompromissløst til 
det avtalte. Den juridiske kontrakten beskriver alle forhold, og det er ingen samhandling 
mellom menneskene hos de to partene. I en relasjonskontrakt, hvor samarbeidet teoretiseres til 
det ytterste mulige, baseres hele kontrakten på samhandling mellom menneskene i de to 
organisasjonene. Alle forhold mellom partene, så som ytelser, fordeling av gevinst og risiko, 
løses i samarbeid når behovet oppstår. Ytterpunktene er teoretiske, og vil neppe være mulige å 
finne i virkeligheten. En kontrakt med overvekt av diskret karakter plasseres i område 1-4 på 
skalaen under, mens en kontrakt med overvekt av relasjons- karakter plasseres i område 6-9 
på samme skala.  
17. Hvor på skalaen vil du plassere de to OPS- prosjektene? 
           Diskret 
kontrakt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Relasjons- 
kontrakt 
 
18. Hvor vil du plassere partenes tillit til hverandre i de to prosjektene? 
           Ingen 
tillit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svært høy 
tillit 
 
19. Hvor på skalaen vil du plassere partenes forpliktelse til å vedlikeholde en god relasjon i de 
to prosjektene? 
           Ingen 
forpliktelse 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svært høy 
forpliktelse 
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20. Hvor fleksibel mener du at den juridiske kontrakten i utgangspunktet er i de to 
prosjektene? 
           Ingen 
fleksibilitet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svært 
fleksibelt 
 
21. Hvor fleksibelt mener du at den juridiske kontrakten ble benyttet i de to prosjektene? 
           Ingen 
fleksibilitet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svært 
fleksibelt 
 
22. Hvor på skalaen vil du plassere usikkerheten i de to prosjektene? 
           Ingen 
usikkerhet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svært høy 
usikkerhet 
 
23. Hvor vil du plassere de spesielle investeringene i de to prosjektene? 
           Ingen 
invest 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Svært høy 
invest 
 
Dersom vi sammenligner totalkostnad for det offentlige i disse OPS- prosjektene, med den 
livsløpskostnaden det offentlige måtte ha betalt ved bruk av en vanlig totalentreprise: 
24. Hvor på skalaen vil du anta at de to prosjektene havner? 
   Livsløpskostnad totalentreprise 
 
    
75%        100%     125% 
 
 
Dersom vi sammenligner fortjenesten for privat entreprenør i disse prosjektene, med den 
fortjeneste entreprenøren kunne oppnådd ved en vanlig totalentreprise:  
25. Hvor på skalaen vil du anta at de to prosjektene havner? 
   Fortjeneste totalentreprise 
 
    
75%        100%     125% 
 
 
Avslutning: 
 Takke for intervjuet. Er det i orden at intervjueren kontakter respondenten senere? Ønsker 
respondenten en kopi av rapporten? 
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Mal for intervju med respondenter fra Politiets prosjekt 
Introduksjon 
 Oppgaven handler om Offentlig Privat Samarbeid, og spesielle enkelttema innenfor denne 
konteksten, som ønskes belyst gjennom dette intervjuet. 
 Kan ikke love full anonymitet, da det er mulig for folk som kjenner bransjen og 
prosjektene å kjenne igjen konteksten, og dermed respondentene. Respondentenes navn 
blir imidlertid ikke nevnt, som en minimumsterskel for folk som er ukjent i bransjen. 
 Er det i orden at intervjuet blir filmet? Hensikten er å sikre at forfatteren får med seg 
respondentens budskap. Filmen blir slettet etter at analysearbeidet er avsluttet. 
 
Demografi 
1. Navn, stilling, prosjekt, tid og sted 
 
Juridisk kontraktsform 
2. Hvordan vil du beskrive anbudsprosessen i dette prosjektet? 
3. Hvordan vil du beskrive den juridiske kontrakten i dette prosjektet? 
4. Hvordan ble denne kontrakten benyttet av partene gjennom prosjektet? 
5. Hvilke effekter hadde en slik form for juridisk kontrakt? 
6. Under hvilke betingelser vil en slik kontraktsform fungere? 
7. Under hvilke betingelser vil en slik kontraktsform ikke fungere? 
 
Relasjoner og økonomisk resultat 
8. Hvordan vil du beskrive tilliten mellom partene i dette prosjektet? 
9. Hvordan vil du beskrive partenes vilje til å bidra til opprettholdelse av relasjonen? 
10. Hvordan vil du beskrive det offentliges totalkostnad i dette prosjektet? 
11. Hva er det som gjør at totalkostnaden blir høy/lav? 
12. Hvordan vil du beskrive fortjenesten til den private entreprenøren i dette prosjektet? 
13. Hva er det som gjør at fortjenesten blir høy/lav? 
 
Avslutning: 
 Takke for intervjuet. Er det i orden at intervjueren kontakter respondenten senere? Ønsker 
respondenten en kopi av rapporten? 
  
 
